

CALENDARI D'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2009

DOCUMENT INFORMATIU

DOCUMENT CG 12/10 2008

Comissió d'Economia i Infraestructures
Barcelona, 2 d'octubre de 2008

PLANIFICACIÓ DE L'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2009

Tasques	Inici	Final	Durada	Diagrama					
				set	oct	nov	des	gen	
"Carta" prèvia pressupost	08/09/2008	10/09/2008	3d						
Preparar informació (fitxer informació pressupost 2008 per CeGe)	15/09/2008	18/09/2008	4d						
Petició i recepció de la informació (enviament mails i recepció fitxes)	19/09/2008	26/09/2008	7d						
Elaboració document proposta	29/09/2008	20/10/2008	3s						
Discussió òrgans de govern	24/10/2008	22/11/2008	4s						
Consell de Direcció	23/10/2008					●			
Comissió Econòmica Consell de Govern	24/10/2008					●			
Modificacions del pressupost	27/10/2008	02/11/2008	1s						
Consell de Direcció	05/11/2008					●			
Comissió Econòmica Consell Social						●			
Modificacions del pressupost	03/11/2008	07/11/2008	5d						
Consell de Direcció	06/11/2008					●			
Consell de Govern	07/11/2008					●			
Consell de Direcció						●			
Comissió Econòmica Consell de Govern						●			
Modificacions del pressupost	23/11/2008	23/11/2008	1d						
Consell de Direcció	26/11/2008						●		
Elaboració document definitiu	27/11/2008	04/12/2008	1s						
Enviar al <i>DURSI</i> per aprovació Capítol I	04/12/2008	17/12/2008	1s 3d						
Aprovació UPC	04/12/2008	21/12/2008	2s 3d						
Comissió Econòmica Consell Social	04/12/2008						●		
Consell de Govern	17/12/2008						●		
Ple del Consell Social	18/12/2008						●		
Edició llibre	19/12/2008	15/01/2008	4s						