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1 Antecedents
www.upc.edu

1. Antecedents

Aprovat en 2007:Aprovat en 2007:
Pla Inversions en TIC 2007-2010 (document CG 38/3 2007 de 29-03-2007)

Aprovat en 2008:Aprovat en 2008:
Convocatòria de 2008 per a les Inversions hardware en les 
Unitats Bàsiques (document CG 10/2 2008 de 12-02-2008)

Resolució relativa a l’àmbit dels ordinadors personals de la 
convocatòria de 2008 (document CG 11/4 de 09-04-2008)

Resolució relativa als àmbits a prioritzar de la convocatòria deResolució relativa als àmbits a prioritzar de la convocatòria de 
2008 (document CG 11/5 de 15-05-2008)

En aquest informe es presenta l’estat d’execució de 
les inversions aprovades en 2008, es relacionen els 
principals problemes detectats i es plantegen 
millores.
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2 Inversions realitzades en 2008
www.upc.edu

2. Inversions realitzades en 2008 
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2 Inversions realitzades
www.upc.edu

2. Inversions realitzades

Aportació del Pla
Concepte

Total DetallTotal Detall
Ordinadors personals 
assignats per valors 

referència
571.047,49 €

366.477,71 € PC PDI i PAS 917 PC 

204 569 78 € PC Aules 619 PCreferència 204.569,78 € PC Aules 619 PC 

Inversions  aprovades 
per criteris de 530 244 21 €

180.036,14 € Servidors 47 sol·licituds 

92 339 83 € Comunicacions 40 sol·licitudsper criteris de 
priorització

530.244,21 € 92.339,83 € Comunicacions 40 sol licituds 

257.868,42 € Projectes 40 sol·licituds 

Total 1 101 291 70 €Total ... 1.101.291,70 €
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Ordinadors personals
www.upc.edu

Ordinadors personals

L i i d ’h t t l 100%Les inversions aprovades s’han executat al 100%

Nombre Aportació del Pla
Sobretaula PDI i PAS 678  244.395,51 €
Sobretaula aules 619  204.569,78 €
P tàtilPortàtils 239  122.082,20 €

Total ... 1.536 571.047,49 €
43%

21%

36%
Sobretaula PDI i PAS

36% Sobretaula aules

Portàtils
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Resultat dels concursos de PC
www.upc.edu

Resultat dels concursos de PC

Lot / concurs Proveïdor Marca #PC Import

Lot 1 - Sobretaula PDI i PAS Bull NEC 900 658.682,34 €

Lot 2 - Sobretaula aules ID Grup HP 700 473.782,04 €

Portàtils
(subhasta electrònica) ID Grup HP 257 304.830,98 €

P l d l di d tàtil ’h lit t i

( )

(*) 1.437.295,36 €

Per a la compra dels ordinadors portàtils s’ha realitzat per primera 
vegada a la UPC un procediment de contractació electrònica i 
subhasta entre els proveïdors homologats per la Generalitat de 
CatalunyaCatalunya.

(*) Inclou: Ordinadors per a Unitats Bàsiques, Unitats Funcionals i altres ordinadors finançats 
al 100% per les Unitats que els han sol licitat
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S bh t l t ò i d tàtil
www.upc.edu

Subhasta electrònica de portàtils (25 juliol 2008)

Els principals avantatges d’aquest procediment de contractació són:
• Reducció del termini de tramitació
• Millors preus

El principals riscos potencials serien:p c pa s scos pote c a s se e
• Una menor participació dels proveïdors i la conseqüent reducció de les 

alternatives de selecció.
• La decisió final de l’adjudicació que es produeix de forma automàtica• La decisió final de l adjudicació, que es produeix de forma automàtica 

en funció del preu.
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A l ió d l bh t l t ò i ( tàtil )
www.upc.edu

Avaluació de la subhasta electrònica (portàtils)

L’avaluació d’aquesta contractació és positiva:

Els terminis de publicació s’han reduït de 52 dies a 14 
dies (73%).

Els estalvis han estat de 47.000,00 € respecte del preu de 
licitació de 305.000,00 € (15,4 %).

La participació de proveïdors es valora positivament: han 
participat 4 proveïdors dels 10 homologats.

N ’h d ït è d d lit tNo s’ha produït cap pèrdua de qualitat (s’ha adjudicat a IdGrup
& HP, el mateix proveïdor i el mateix fabricant que en el lot 2 del concurs 
pels PC de les aules).
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A ti it t d l PC d PDI i PAS
www.upc.edu

Antiguitat dels PC de PDI i PAS

70%

50%

60%

70%

60%

20%

30%

40%

23%

0%

10%

20%
17% 23%

< 3 anys 3-4 anys > 4 anys

el % de PC s’ha calculat en base al valor de referència de 2008 
(4.480 PC per a PDI i PAS)

- 10 -



www.upc.edu Antiguitat dels PC de les aules 
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Grau d’actualització dels PC
www.upc.edu

Grau d’actualització dels PC

V. ref.  PC renovats PC amb 3 
anys o més

Grau 
d’actualització

Previsions 
renovació en2008 2006-2008 anys o més 

antiguitat
d actualització 

(*)
renovació en 

2009 (**)

PDI i PAS 4.480 2.704 1.776 60% 8904.480 2.704 1.776 60% 890

Aules 1.424 1.280 144 90% 354

( *) % de PC calculat en base al valor de referència de 2008, renovació cada 3 anys
(**) segons les dades de les sol·licituds actualitzades en 2008( ) g
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Mill di d l
www.upc.edu

Millores en ordinadors personals

En relació a les especificacions inicials dels ordinadors 
personals  s’han negociat les següents millores:

Millora Sobretaula   
PDI i PAS

Sobretaula 
aules PortàtilsPDI i PAS aules

Preu 13% 27% 15%
Garantia 4 anys 4 anys
Monitor 19”
Targeta gràfica 512 Mb inclosa
Antirobatori inclòs
Port Firewire inclòs
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2 I i à bit i it
www.upc.edu

2. Inversions en àmbits a prioritzar

Correspon a les inversions en:

• Servidors
• Xarxes de comunicacions
• Projectes
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I i à bit i it
www.upc.edu

Inversions en àmbits a prioritzar
Pressupostat Cost finalPressupostat Cost final

Servidors 190.958,59 € 180.036,14 € 94%

Comunicacions 99.429,08 € 92.339,83 € 93%, , %

Projectes 262.280,47 € 257.868,24 € 98%

552.668,13 € 530.244,20 € 96%

34%34%
49%

Servidors
Comunicacions

17%

Projectes
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I i lit d
www.upc.edu

Inversions realitzades

Tot i que les inversions han estat destinades, en 
gran mesura a la renovació d’equipaments calgran mesura, a la renovació d equipaments, cal 
destacar l’execució d’inversions en:

• Virtualització de servidors.
• Clústers de servidors
• Serveis de càlcul intensiu.
• Xarxes sense fils.
• Sistema d’impressió en 3D per a la creació de 

prototipus.
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Avaluació del procés d’inversions en 
www.upc.edu

p
l’àmbit a prioritzar

L’avaluació és positiva:

El 96% d l d i t ’h t t b lEl 96% de la despesa prevista s’ha executat amb la 
corresponent aportació de les unitats.

S’ha pogut ajustar lleugerament a la baixa el cost d’algunesS ha pogut ajustar lleugerament a la baixa el cost d algunes 
inversions.

Totes les Unitats Bàsiques han presentat en el terminiTotes les Unitats Bàsiques han presentat en el termini 
establert les memòries d’execució de les inversions.

Disposem de tota la informació necessària per justificar davantDisposem de tota la informació necessària per justificar davant 
la Generalitat  aquestes inversions finançades des del PIU de 
la Generalitat de Catalunya.
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3. Avaluació de millores implementades 
www.upc.edu

p
en aquesta convocatòria

Avançar la data d’aprovació de la resolució de la convocatòria per tal de 
disposar de un calendari mes ampli per a efectuar les inversions.      S’ha 
avançat dos mesos respecte del 2007.

Avaluar els procediments electrònics de compra dels ordinadors personals 
amb subhasta per tal d’escorçar els terminis de lliurament i obtenir millors 

S’h lit t il t d bh t l t ò ipreus. S’ha realitzat un pilot de subhasta  electrònica.

Millorar el desplegament dels ordinadors personals i els posteriors serveis de 
i h d Mill l ifi i d l li imanteniment hardware. Millorar les especificacions de les penalitzacions per 

incompliment de contractes. No ha millorat el desplegament. Sí que han 
millorat els serveis de manteniment i també les especificacions de les 
penalitzacionspenalitzacions. 

Millorar el sistema d’informació de suport per a la presentació de les 
sol·licituds Ha millorat parcialmentsol·licituds.       Ha millorat parcialment. 
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www.upc.edu 4. Principals problemes detectats

Endarreriment en el desplegament dels portàtils.

Coordinació en la recollida dels ordinadors a 
reciclar.

Petites anomalies en el sistema d’informació de 
suport a la gestió de la convocatòria. p g

Dificultats en el càlcul de les penalitzacions per 
incompliment de contracte per part delsincompliment de contracte per part dels 
proveïdors.
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5 Principals millores plantejades
www.upc.edu

5. Principals millores plantejades

Calendari: Avançament de la data d’inici de la contractacióCalendari: Avançament de la data d inici de la contractació 
dels portàtils i avançament el seu desplegament.

Data realització darrera subhasta: 25/juliol/2008
D t i t bh t b il/2009Data prevista propera subhasta: abril/2009

Penalitzacions: Millora de les especificacions de les 
penalitzacions per incompliment de contractes, procurant p p p p
simplificar el seu càlcul.

Sistema d’informació: Millora del sistema d’informació de 
suport per a la presentació de les sol licituds correcció desuport per a la presentació de les sol·licituds, correcció de 
les anomalies detectades i introducció d’algunes millores 
funcionals (usabilitat i filtres automàtics principalment).

Garantia dels nous PC: Extensió de la garantia dels nous 
PC de sobretaula per a PDI i PAS fins als quatre anys. 
Mantenir-la en tres anys per a portàtils i aules.a te a e t es a ys pe a po tàt s au es
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