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Informació del pla plurianual d'inversions TIC.
Resultat 2004

Introducció

L'objectiu  d'aquest  document  és  retre  comptes  respecte  a  la  resolució  del  pla  plurianual
d'inversions  TIC  2004,  amb la voluntat  política  de  màxima transparència en mostrar  els
desviaments respecte a la previsió i donar conèixer les incidències i ampliacions. Per últim,
concloem amb les coses a millorar per la convocatòria del 2005.

Resolució 2004: resultats i canvis

El pla plurianual d'inversions TIC preveu dos àmbits que es resolen en cascada, prioritzant
l'àmbit d'equipament  personal i aules en front  a  la resta.  Dins aquest  àmbit es resolen les
sol·licituds en funció d'uns indicadors màxims. L'altre àmbit es resol per priorització tenint en
compte els recursos  restants pel primer àmbit. La distribució de recursos ha estat la següent
(en milers d'euros):

Donat que aquesta ha estat la primera convocatòria, s'ha volgut ser flexible i s'han permès certs
canvis demanats per les UUBB. En aquest sentit, el contracte de compra preveu la possibilitat
d'ampliació fins a un 20% dels equips amb les mateixes condicions. S'han recollit unes 165
peticions de canvis respecte al demanat: en molts casos ampliacions, com per exemple, noves
llicències del S.O. Windows, monitors, ampliacions de hardware (a càrrec de la unitat bàsica).
En altres casos canvis de model de sobretaula per portàtil o viceversa. Aquestes sol·licituds
s'han deixat per al final del desplegament i s'han atès en la mesura del possible.

A mes de la compra a gran escala endegada, hi ha també dos rentings d'ordinadors personals
finançats amb el pla. D'una banda, i ja previst a la resolució 2004, tenim el cofinançament del
renting d'ordinadors d'aules de dos  escoles: ETSEIB i EPSEB.  També però  en el cas dels
ordinadors del personal de serveis generals s'ha hagut d'optar pel renting degut a les condicions
del contracte  de renting vigent.  S'havien de retornar  450 ordinadors  vells i, a  canvi, s'han
renovat  220 que han de cobrir les necessitats dels serveis generals pels pròxims anys. Les
unitats  de  serveis  generals  amb pressupost  propi  han  cofinançat  els  equips  rebuts  en  les
mateixes condicions que la resta de unitats bàsiques.
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En la línia de promocionar l'ús de software lliure, a tots els ordinadors lliurats dins el Pla s'ha
instal·lat el SO linux i el paquet  ofimàtic OpenOffice de SoftCatalà. El S.O.  Windows s'ha
instal·lat addicionalment en aquells equips on es va sol·licitar. En aquest aspecte hi ha hagut
una  confusió important  de  certes  unitats  que  havien considerat  que  la nostre  llicència de
campus amb Microsoft ja cobria aquesta instal·lació. La realitat és ben diferent: la llicència de
campus de Microsoft inclou  les actualitzacions del sistema operatiu, però no inclou la primera
llicència. Aquesta s'ha d'adquirir el primer cop i va lligada al hardware. Per aquest motiu el
formulari de sol·licituds incorporava el Windows con una opció a escollir que es pressupostava
en uns 80€. La llicència de campus ens permet  pagar el Windows mes barat  (XP home) i
instal·lar qualsevol altre (XP professional). 

Juntament amb la resolució del Pla TIC es va resoldre la component  específica dels Plans
Estratègics.  En  aquesta  resolució  es  preveia el cofinançament  a  càrrec  del  Pla  TIC  de  2
projectes a l'any 2004. La seva repercussió es pot veure en el apartat d'anàlisi econòmica.

El procés de retirada es va iniciar amb la recollida d'informació de les unitats.  La retirada
començarà en breu i es preveu que acabi el 15 de desembre, coordinada des de l'Oficina de
medi ambient,  amb la col·laboració del servei d'obres i manteniment i de l'associació TxT,
lligada al CCD. El transport i la destrucció ecològica dels residus l'executa la mateixa empresa
proveïdora d'equips.

L'estratègia  de  reciclatge  que  es  seguirà  és  l'habitual  del  Pla  de  medi  ambient.  Segons
l'antiguitat  de l'equip s'aplica el següent  ordre  de prioritats:  primer,  intentar  la reutilització
interna; segon, canalitzar donacions d'ajuda del CCD i tercer,  destruir els residus de forma
respectuosa amb el medi ambient. Els indicadors que fins ara s'havien recollit eren únicament
de donacions (un 18% del pes) i de residu (un 82% del pes). No hi han dades del reús intern.

Àmbits amb valor de referència: Ordinadors personals i aules

D'un màxim de 4.161 PCs pels 3 anys, al 2004 es van demanar 1.368. Descomptats els de
renting, s'han comprat 1.301 que són: 1.131 de sobretaula (395 d'aules i 736 per despatxos),
164 portàtils i 6 x-terminals. Si classifiquem en funció de l'ús, 423 són per aules i 878 són
personals.

Les compres dels PCs s'han dividit en 2 concurrències públiques amb 40 dies de diferència: una
per  ordinadors  de  sobretaula  i  una  altre  per  portàtils.  A la  primera  es  van presentar  12
propostes  de  10  proveïdors  diferents.  En la dels  portàtils es  van presentar  6  models i 5
proveïdors. A tots ells es va adjudicar per mitja d'una comissió tècnica mixta UPC i UPCnet,
amb personal informàtic i d'economia. Els plecs demanaven una configuració hardware mínima
i de qualitat garantida. Com valors afegits: la instal·lació d'imatges, l'inventariat, la retirada dels
equips i altres que es podessin oferir. Tots els proveïdors havien de lliurar equips de prova que
es van avaluar als Serveis Informàtics de 3 escoles.

Els costos  unitaris previstos  a  la convocatòria  eren:  950€ els PCs de  sobretaula (pantalla
inclosa),  1200€ els portàtils, 100€ l'extensió de garantia i 80€ el S.O.Windows. A la taula
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següent es pot veure un resum del resultat de les compres realitzades, amb els preus unitaris i
acumulats en funció del concepte. Comparant amb el resultat de la compra podem veure que
els PCs d'aules i el S.O.Windows  han sortit mes barats, mentre que els PCs personals (amb la
pantalla plana) i els portàtils han resultat  70€ i 15€ respectivament per sobre del previst. A
canvi però,  tenen tots  extensió de  garantia  fins el  tercer  any.  També es  garanteix que  el
cofinançament màxim de la unitat per PC+pantalla està dins els 500€ previstos.

Els equips porten dos connectors de xarxa ethernet, un incorporat a la placa base i l'altre per
complir amb els requeriments addicionals (WakeOnLAN) per poder usar el REMBO.

Del desplegament cal destacar  que s'ha fet  en el temps previst: al juliol i primera setmana
d'agost  es  van lliurar  les aules,  al setembre els de  despatx (hi ha pendents  a  petició  dels
interessats) i els portàtils a partir de la segona quinzena de setembre. Això s'ha pogut fer amb
un esforç considerable per part de tots: PAS informàtic d'UPC, UPCnet i proveïdors, que han
estat capaços de escriure i publicar els plecs de concurrència, presentar ofertes i adjudicar en
intervals de 2 setmanes.

Per  tal de col·laborar  al màxim possible en la ràpida posta  a  punt  dels ordinadors  es van
generar  imatges  adequades  per  les unitats  de  la UPC,  es  va  incloure  amb l'ordinador  un
document informatiu sobre l'entorn, l'accés i la connexió a xarxa i es manté una pàgina web
amb aquesta mateixa informació actualitzada.

Totes les incidències s'han canalitzat a través d'una persona d'UPCnet i s'han resolt (s'estan
resolent) a mida que anaven apareixent amb el recolzament d'una intranet de seguiment. Com
incidències  a  destacar,  cal  esmentar  les  76  avaries  reportades  que  s'han  solucionat  amb
reposició d'equips i els problemes amb els drivers del WiFi dels portàtils (802.11g) que s'estan
solucionant. A més de les incidències s'han resolt els  dubtes mes freqüents (sobre la partició
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ANY 2004

Àmbit Concepte Unitats preu unitari
Aules

PCs 395 693,55 693,55
monitors CRT 190 100,54 794,09
garanties 394 ,00 794,09
SO windows 154 65,78 859,87

Personals
PCs 736 667,02 667,02
monitors TFT 627 303,81 970,83
garanties 551 ,00 970,83
SO windows 227 65,78 1.036,61
Xterms 6 758,48

Portatils
portatil 164 1.214,90 1.214,90
garanties - ,00 1.214,90
SO windows 47 73,15 1.288,05

preu unitari 
acumulat
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Linux i sobre el precintat de garantia) i també s'han recollit les suggerències com ara sobre el
format de la caixa.

Àmbits amb priorització

Sobre la resolució de finançament dins els àmbits amb priorització informem únicament de les
propostes aprovades que es van presentar des de rectorat:
• Plataforma per la promoció del Programari Lliure: s'ha posat en marxa LaFarga.upc.edu  i

un  prototipus  per  donar  suport  a  imatges ofimàtiques el PL que  consta  d'un servidor
d'imatges i un terminal server.

• Correu electrònic: s'han posat  en marxa un 3er relay de correu i un nou servidor sobre
plataforma PL. Està en estudi una nova arquitectura per millorar aquest servei tant crític
que puguin complementar les mesures de millorar endegades (anti-virus i anti-spam).

• Servidor  de distribució de software:  S'ha renovat  el servidor  de distribució de software
(Rimsky)

• Servidor Radius i DNS: està pendent d'executar.
• Projecte WiFi: Executat en un 70%, preveu la instal·lació de punts d'accés a tots els espais

públics (principalment places, sales comunes o biblioteques) i a tots els campus. Inclou la
posada en marxa del servei d'autentificació, encriptació i monitorització, que encara està en
fase de procedimental. Els espais amb cobertura WiFi dins el projecte de rectorat són els
següents (en cursiva els que encara s'està fent l'estudi o la instal·lació).
• Campus Nord:  Aula màster i plaça del  mig, BRGF, Edifici R, Vèrtex,  Aularis 5 i 6,

plaça camins
• Campus Sud: ETSAB, FNB, FME, ETSEIB
• Territori: EPSC, Bibl.EUPVG, Bibl.EUPM, ETSAV, Bibl.Terrassa

Anàlisi econòmica

El resum econòmic es mostra tot seguit. El detall del que toca finançar a cada unitat per cada
concepte  s'ha fet  saber  ja des  del  servei d'economia,  i  s'inclou en aquest  document  com
annexes. Val a dir que són llistats temporals, doncs encara hi ha alguna modificació demanada
des de les unitats i no comptabilitzada.
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Tot i que a la convocatòria es preveia que la quantitat a finançar pel pla del cost dels portàtils
seria la mateixa que el que resultés d'un fix, donat que finalment la diferència de preu es poca i
el nombre de portàtils també ha estat limitat, el pla finançarà el 50% del cost com en la resta
dels equips. 

El pressupost del pla pel 2004 era de 1,050.000€ i la inversió està dins el mateix. En canvi, si
comparem amb l'origen dels  recursos  del  pla  (750.000€  de  recursos  genèrics i  300.000€
d'específics), tenim dificultats per justificar aquesta segona quantitat mitjançant fons FEDER.
En conclusió, es podrien acabar de cofinançar petites demandes de certes unitats sempre que
permetin justificar-se com a FEDER, en particular, propostes d'equipament WiFi.

Conclusions i millores

Ens hem de felicitar pel resultat d'aquest primer any en que hem fet una compra centralitzada a
gran escala, el calendari s'ha complert i les incidències han estat mínimes. Entenem però que tot
és millorable i per això volem recollir per escrit les millores que ens proposem per futures
convocatòries:

•  Incorporar l'extensió de garantia a 3 anys ja de partida.
• En línia amb l'atenció a les persones, es deixarà a criteri del sol·licitant si els ordinadors són

amb format de sobretaula o de torre.
• Avaluar la conveniència de fer concurs o seguir amb el format de concurrència.
• Publicar el plec de compra d'equips personals al març, un cop revisades les peticions, sense

haver d'esperar a la resolució. Aixó permet ampliar els estrets marges de temps, i també
començar el desplegament dels equips de professors i PAS al maig.

• Demanar la col·laboració també del PDI en l'avaluació dels equips.
• Incloure un CD de recuperació de l'instal·lació inicial.
• Permetre algunes ampliacions de hardware en la petició (100% a càrrec de la unitats)
• Millorar  el  model  (p.e.  gravadora  DVD,  lector  de  memòries,  lector  de  targetes  amb

signatura digital,...)

Com a conclusió final, destaquem els indicadors del pla de retirada i els contrastem amb els
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Concepte Detall finanç Pla
Aules 303.184,97 151.793,07 151.391,90
Personals 696.347,65 348.626,21 347.721,44
Xterms 4.550,87 2.275,44 2.275,44
Portatils 202.681,65 104.560,74 98.120,91
Rentings 135.269,92 76.520,30 58.749,62

Aules 83.488,00 41.744,00 41.744,00
SSGG 51.781,92 34.776,30 17.005,62

Priorització 407.288,00 309.629,00 97.659,00
Plans estratègics 7.340,00 4.640,00 2.700,00

AC 3.000,00 1.500,00 1.500,00
FME 4.340,00 3.140,00 1.200,00

TOTAL 1.756.663,06 998.044,76 758.618,31

TOTAL 
inversió

finanç 
UUBB
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d'anteriors actuacions:
– S'han retirat únicament 306 equips. Tenint en compte els 1.301 equips comprats, resulta que

mes d'un 75% dels equips vells s'han quedat a les unitats bàsiques per a reutilització interna.
Fins ara no es tenia coneixement de cap indicador en aquest sentit.

– Dels 306 equips retirats, 205 són a destruir i  els pocs restants per donacions. Per tant, hem
augmentat el tant per cent d'equips encara en condicions per ser donats del 18% a mes del
35%, disminuint en el complementari els equips a destruir.

Evidentment les unitats han optat  per fer reutilització interna, el qual sembla mostrar que la
necessitat  d'equips va mes enllà dels indicadors usats.  Alertem però que aquests  equips no
tenen cap garantia i que el seu ús pot generar un extra esforç del personal informàtic, amb uns
costos ocults no justificables en relació al cost residual del maquinari. Esperem que en futures
convocatòries la retirada d'equips sigui mes nombrosa.
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  Aules

Unitat PCs Aules

Import a 
cofinançar 
pel cege

200 - FME - Facultat de Matemàtiques i Estadística (0) 16 6.352,72
210 - ETSAB - Escola Tècnica Superior D'arquitectura de Barcelona (0) 42 16.310,97
220 - ETSEIT - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa (0) 40 15.186,72
230 - ETSETB - Escola Tècnica Superior D'enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (0) 60 23.018,39
240 - ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Indistrial de Barcelona (0) 10 4.299,37
250 - ETSECCPB - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona (0) 25 10.748,42
270 - FIB - Facultat d'Informàtica de Barcelona (0) 111 39.748,87
290 - ETSAV - Escola Tècnica Superior D'arquitectura del Vallès (0) 17 7.308,92
320 - EUETIT - Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (0) 21 7.973,03
330 - EUPM - Escola Universitària Politècnica de Manresa (0) 16 6.878,99
340 - EUPVG - Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú (0) 25 8.669,41
701 - AC - Arquitectura de Computadors (0) 5 1.985,22
703 - CA - Composició Arquitectònica (0) 2 859,87
704 - CA1 - Construccions Arquitectòniques I (0) 2 859,87
708 - ETMC - Enginyeria del Terreny Minera i Cartogràfica (0) 1 397,04
709 - EE - Enginyeria Elèctrica (0) 1 397,04
724 - MMT - Màquines i Motors Tèrmics (0) 1 397,04

Total 151.391,90



Pc's Personals

Unitat
PCs 
Personal

Import a 
cofinançar 
pel cege

170- UGSCCT 4 1.941,68
170- UGSCCT 2 667,02
200 - FME - Facultat de Matemàtiques i Estadística (0) 12 5.825,03
220 - ETSEIT - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa (0) 7 3.397,94
230 - ETSETB - Escola Tècnica Superior D'enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (0) 18 8.737,55
240 - ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Indistrial de Barcelona (0) 12 6.219,73
250 - ETSECCPB - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona (0) 16 8.292,98
290 - ETSAV - Escola Tècnica Superior D'arquitectura del Vallès (0) 4 2.073,24
290 - ETSAV - Escola Tècnica Superior D'arquitectura del Vallès (0) 3 1.099,21
310 - EUPB - Escola Universitària Politènica de Barcelona (0) 16 7.766,71
320 - EUETIT - Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (0) 25 12.957,78
330 - EUPM - Escola Universitària Politècnica de Manresa (0) 10 5.183,11
340 - EUPVG - Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú (0) 4 1.334,05
370 - EUOOT - Escola Universitària d%Optica i Optometria de Terrassa (0) 3 1.456,26
370 - EUOOT - Escola Universitària d%Optica i Optometria de Terrassa (0) 1 333,51
370 - EUOOT - Escola Universitària d%Optica i Optometria de Terrassa (0) 2 732,81
420 - INTEXTER - Institut d%Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (0) 5 2.427,10
420 - INTEXTER - Institut d%Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (0) 1 333,51
440 - IOC - Institut D'organització i Control de Sistemes Industrials (0) 6 2.001,07
460 - INTE - Institut de Tècniques Energètiques (0) 5 2.427,10
520 - BUPC - Servei de Documentació i Biblioteques (0) 10 5.183,11
520 - BUPC - Servei de Documentació i Biblioteques (0) 13 4.763,24
701 - AC - Arquitectura de Computadors (0) 15 7.281,29
702 - CMEM - Ciencies dels Materials i Enginyeria Metal.lúrgica (0) 20 9.708,39
703 - CA - Composició Arquitectònica (0) 7 3.628,18
704 - CA1 - Construccions Arquitectòniques I (0) 11 5.701,42
705 - CA2 - Construcciones Arquitectoniques II (0) 2 1.036,62
705 - CA2 - Construcciones Arquitectoniques II (0) 2 732,81
706 - EC - Enginyeria de la Construcció (0) 11 5.701,42
706 - EC - Enginyeria de la Construcció (0) 1 366,40
707 - ESAII - Enginyeria de Sistemes Automàtica i Informática Industrial (0) 7 3.397,94
707 - ESAII - Enginyeria de Sistemes Automàtica i Informática Industrial (0) 4 1.334,05
708 - ETMC - Enginyeria del Terreny Minera i Cartogràfica (0) 22 10.679,23
709 - EE - Enginyeria Elèctrica (0) 23 11.164,65
710 - EEL - Enginyeria Electrònica (0) 51 24.756,39
710 - EEL - Enginyeria Electrònica (0) 3 1.000,53
711 - EHMA - Enginyeria Hidràulica Marítima i Ambiental (0) 6 2.912,52
711 - EHMA - Enginyeria Hidràulica Marítima i Ambiental (0) 4 1.334,05
712 - EM - Enginyeria Mecànica (0) 1 518,31
712 - EM - Enginyeria Mecànica (0) 2 667,02



712 - EM - Enginyeria Mecànica (0) 9 4.368,77
713 - EQ - Enginyeria Química (0) 40 19.416,78
713 - EQ - Enginyeria Química (0) 2 667,02
714 - ETP - Enginyeria Tèxtil i Paperera (0) 6 3.109,87
714 - ETP - Enginyeria Tèxtil i Paperera (0) 1 485,42
715 - EIO - Estadística i Investigació Operativa (0) 5 2.591,56
716 - EA - Estructures a l'Arquitectura (0) 1 485,42
716 - EA - Estructures a l'Arquitectura (0) 3 1.000,53
717 - EGE - Expressió Gràfica a l'Enginyeria (0) 4 1.941,68
718 - EGA1 - Expressió Gràfica Arquitectònica I (0) 2 970,84
718 - EGA1 - Expressió Gràfica Arquitectònica I (0) 2 667,02
719 - EGA2 - Expressió Gràfica Arquitectura II (0) 1 485,42
719 - EGA2 - Expressió Gràfica Arquitectura II (0) 1 333,51
720 - FA - Fisica Aplicada (0) 8 4.146,49
720 - FA - Fisica Aplicada (0) 7 2.334,58
721 - FEN - Física i Enginyeria Nuclear (0) 15 7.281,29
721 - FEN - Física i Enginyeria Nuclear (0) 6 2.001,07
722 - ITT - Infraestructura del Transport i el Territori (0) 3 1.456,26
723 - LSI - Llenguatges i Sistemes Informàtics (0) 39 20.214,14
723 - LSI - Llenguatges i Sistemes Informàtics (0) 1 366,40
724 - MMT - Màquines i Motors Tèrmics (0) 11 5.339,61
724 - MMT - Màquines i Motors Tèrmics (0) 2 667,02
725 - MA1 - Matemàtica Aplicada I (0) 19 9.222,97
725 - MA1 - Matemàtica Aplicada I (0) 1 333,51
726 - MA2 - Matemàtica Aplicada II (0) 5 2.427,10
727 - MA3 - Matemàtica Aplicada III (0) 10 5.183,11
729 - MF - Mecànica de Fluids (0) 5 2.427,10
731 - OO - Òptica i Optometria (0) 22 10.679,23
731 - OO - Òptica i Optometria (0) 2 667,02
732 - OE - Organització d%Empreses (0) 7 3.628,18
732 - OE - Organització d%Empreses (0) 11 4.030,44
735 - PA - Projectes Arquitectònics (0) 4 1.941,68
735 - PA - Projectes Arquitectònics (0) 2 667,02
736 - Projectes d'Enginyeria 5 2.427,10
737 - RMEE - Resistència dels Materials i Estructures en Enginyeria (0) 20 9.708,39
739 - TSC - Teoria del Senyal i Comunicacions (0) 34 16.504,26
739 - TSC - Teoria del Senyal i Comunicacions (0) 6 2.001,07
741 - EMRN - Enginyeria Minera i Recursos Naturals (0) 10 5.183,11
742 - CEN - Ciències i Enginyeria Nàutiques (0) 2 970,84
743 - MA IV - Matemàtica Aplicada IV (0) 2 970,84
743 - MA IV - Matemàtica Aplicada IV (0) 10 3.335,12
744 - ET - Enginyeria Telemàtica (0 11 5.339,61
744 - ET - Enginyeria Telemàtica (0 8 2.668,09
TOTAL 347.721,44



PC's PORTÀTILS

Unitat
Portàtils Import a cofinançar 

pel cege

150 - CTT - Centre de Transferència de Tecnologia (0) 1 644,03
200 - FME - Facultat de Matemàtiques i Estadística (0) 1 607,45
220 - ETSEIT - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa (0) 2 1.288,05
230 - ETSETB - Escola Tècnica Superior D'enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (0) 1 607,45
290 - ETSAV - Escola Tècnica Superior D'arquitectura del Vallès (0) 1 644,03
300 - EPSC - Escola Politècnica Superior de Castelldefels (0) 28 17.008,64
310 - EUPB - Escola Universitària Politènica de Barcelona (0) 1 607,45
330 - EUPM - Escola Universitària Politècnica de Manresa (0) 3 1.932,08
340 - EUPVG - Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú (0) 1 607,45
370 - EUOOT - Escola Universitària d%Optica i Optometria de Terrassa (0) 1 644,03
420 - INTEXTER - Institut d%Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (0) 4 2.429,81
460 - INTE - Institut de Tècniques Energètiques (0) 1 607,45
611 - Servei de comunicació institucional (0) 1 644,03
701 - AC - Arquitectura de Computadors (0) 2 1.214,90
702 - CMEM - Ciencies dels Materials i Enginyeria Metal.lúrgica (0) 2 1.288,05
704 - CA1 - Construccions Arquitectòniques I (0) 4 2.576,10
705 - CA2 - Construcciones Arquitectoniques II (0) 1 644,03
706 - EC - Enginyeria de la Construcció (0) 6 3.864,16
707 - ESAII - Enginyeria de Sistemes Automàtica i Informática Industrial (0) 8 4.859,61
708 - ETMC - Enginyeria del Terreny Minera i Cartogràfica (0) 4 2.429,81
710 - EEL - Enginyeria Electrònica (0) 2 1.288,05
710 - EEL - Enginyeria Electrònica (0) 4 2.429,81
711 - EHMA - Enginyeria Hidràulica Marítima i Ambiental (0) 5 3.037,26
712 - EM - Enginyeria Mecànica (0) 3 1.822,35
713 - EQ - Enginyeria Química (0) 8 4.859,61
714 - ETP - Enginyeria Tèxtil i Paperera (0) 1 644,03
715 - EIO - Estadística i Investigació Operativa (0) 1 644,03
718 - EGA1 - Expressió Gràfica Arquitectònica I (0) 2 1.214,90
720 - FA - Fisica Aplicada (0) 8 5.152,21
721 - FEN - Física i Enginyeria Nuclear (0) 4 2.429,81
723 - LSI - Llenguatges i Sistemes Informàtics (0) 6 3.864,16
724 - MMT - Màquines i Motors Tèrmics (0) 6 3.644,71
725 - MA1 - Matemàtica Aplicada I (0) 1 607,45
726 - MA2 - Matemàtica Aplicada II (0) 7 4.252,16
731 - OO - Òptica i Optometria (0) 1 607,45
732 - OE - Organització d%Empreses (0) 2 1.288,05
735 - PA - Projectes Arquitectònics (0) 1 607,45
736 - Projectes d'Enginyeria 6 3.644,71
737 - RMEE - Resistència dels Materials i Estructures en Enginyeria (0) 1 607,45
739 - TSC - Teoria del Senyal i Comunicacions (0) 10 6.074,51
743 - MA IV - Matemàtica Aplicada IV (0) 5 3.037,26
743
743

744 - ET - Enginyeria Telemàtica (0) 2 1.214,90
98.120,91



1.036,61
1.288,05

Cofinançament Pla TIC 2004 (Renting SSGG)
50% preu compra

#PCs #monitors
total aportacio 

cege
120 - CS - Consell Social (0) 2 2 1.036,61
150 - CTT - Centre de Transferència de Tecnologia (0) 10 10 5.183,05
160 - CCN - Coordinació del Campus Nord (0) 4 4 2.073,22
620 - UNIVERS Servei d%Activitats Socials ( Univers ) (0) 3 3 1.554,92
640 - Servei de llengües i terminologia (0) 3 3 1.554,92
611 - Servei de comunicacio institucional 7 7 3.628,14

0,00
520 - BUPC - Servei de Documentació i Biblioteques (0) 13 1.974,77

17.005,62
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