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Pla de racionalització dels espais dels SSGG 
 
 
Introducció 
 
Des de la ubicació d’una part dels Serveis Generals a l’edifici Vèrtex l’any 1998 
fins a l’actualitat, l’evolució natural de l’organització davant de la rigidesa dels 
espais disponibles ha portat a una situació on ni l’organització dels espais ni la 
seva distribució són les òptimes per aconseguir una major qualitat de servei. 
 
D’altra banda la creació, amortització, integració o fusió d’unitats ha provocat la 
necessitat de racionalitzar els espais disponibles. 
Per tal d’aconseguir un dels objectius implícits del projecte s’intentarà, en la 
mesura del possible, que les unitats d’una mateixa àrea estiguin en un mateix 
edifici o físicament properes per tal de facilitar mecanismes de coordinació. 
 
També hem de treballar amb la hipòtesi de que la tendència organitzativa 
apunta a que els Serveis Generals no hagin de créixer, en general, en nombre 
d’efectius, per la qual cosa la proposta no planteja marges de segureta t amb 
excepció dels casos on, per la configuració del propi espai, la quantitat d’espai 
disponible pugui provocar petites desviacions respecte del que seria 
aconsellable. 
 
 
Objectius 
 
- Aconseguir una millor ubicació de les persones d’una mateixa unitat o àrea 

en espais comuns o més propers per tal de facilitar mecanismes de 
coordinació 

- Racionalitzar els espais resultants de la integració de la UNIFF i l’ICE. 
- Reduir la despesa en lloguer d’espais aliens 
- Realitzar una gestió conjunta de les aules i mantenir i reforçar la dels espais 

comuns 
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Situació actual 
 
 

Edifici Unitat Àrea 
Servei de Comunicació Institucional 
Servei de Relacions Intern. I Instituc. 

AST 
BO 

Àrea de Planificació Avaluació i Est. APAE 
Oficina de Formació i Accés 
Oficina de Selecció 
Servei de Prevenció de Riscos Lab. 

AP PL 

Unitat Tècnica de Gestió de 3r cicle AR 
Àrea d’organització AO 
Servei de Gestió Acadèmica 
UNIFF 

AD 

Servei de Personal AP 
Servei d’Economia 
Servei de Patrimoni 

AEP 

Assessoria Jurídica 
UniTIC 
Càtedra programari lliure 

ADir 

Fundació Politècnica de Catalunya  

VX 

UPCNet  
Institut de Ciències de l’Educació  
PRISMA  NX2 
Programa INNOVA AR 
Servei de Biblioteques i Documentació 
Servei de Llengües i Terminologia 

AD 

Oficina de Planific. I Control Pressup. AEP 
Servei de Comunicació Institucional AST 

TG 

Àrea de Planificació Avaluació i Est. APAE 
 
 
Espais disponibles 
 
Degut a les noves edificacions i a d’altres reestructuracions, actualment cal 
tenir present: 
- Trasllat dels servidors d’UPCNet a l’edifici A0 (˜150 m2) 
- Reserva d’espais per a Juntes i Comités de Personal al Campus Nord 
- Disponibilitat d’espais a l’edifici BO pel reallotjament a l’edifici A0 del 

Consell d’Estudiants (130 m2) 
- Redistribució dels espais de la UNIFF (supressió de la biblioteca i integració 

amb l’ICE) 
- Racionalització d’alguns espais de: TG, BO, PL i VX 
- Agrupació de la CUDU al CH 
- Trasllat de PANGEA a altres espais (a determinar) 
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Unitats implicades en la reorganització d’espais 
 
 
Ø Àrea d’Economia i Patrimoni (AEP) 

o Oficina de Planificació i Control Pressupostari (OPCP) 
Ø Àrea d’Organització (AO) 
Ø Àrea de Direcció 

o Assessoria jurídica (AJ) 
o Direcció informàtica 
o Càtedra de programari lliure 

Ø Àrea de Planificació, Avaluació i Estudis (APAE) 
Ø Àrea de Personal (AP) 

o Oficina de Formació i Accés 
o Oficina de Selecció 
o Servei de Prevenció de Riscos Laborals 

Ø Àrea de Recerca (AR) 
o Unitat Tècnica de Gestió de Tercer Cicle 
o Programa INNOVA 
o Servei de Gestió de la Recerca 

Ø Àrea de Societat i Territori 
o Servei de Comunicació Institucional (SCI) 

 
Ø Delegacions i associacions d’Estudiants (DAE) 
Ø Juntes i Comitès de Personal (JCP) 
 
Ø Institut de Ciències de l’Educació (ICE) 
 
Ø Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) 
Ø PRISMA 
Ø Supercomputador 
Ø UPCNet 
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Resultat 
 
Un cop finalitzades les diferents fases, la situació dels edificis dels Serveis 
Generals seria la següent: 
 

Edifici Unitat Àrea 
Servei de Comunicació Institucional BO 
Servei de Relacions Intern. I Instituc. 

AST 

PL UPCNet (Màsters)  
Àrea d’organització AO 
Servei de Gestió Acadèmica AD 
Servei de Personal 
Oficina de Formació i Accés 
Oficina de Selecció 
Servei de Prevenció de Riscos Lab. 

AP 

Servei d’Economia 
Oficina de Planific. I Control Pressup. 
Servei de Patrimoni 

AEP 

Fundació Politècnica de Catalunya  
Institut de Ciències de l’Educació  
PRISMA  

VX 

UPCNet  
Servei de Gestió de la Recerca 
Programa Innova 
Unitat Tècnica de Gestió de 3r cicle 

NX2 

Àrea de Planificació Avaluació i Est. 

AR/APAE 

Servei de Biblioteques i Documentació 
Servei de Llengües i Terminologia 

AD 

Supercomputador  
Càtedra programari lliure 
Direcció informàtica 

TG 

Assessoria Jurídica 
ADir 
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Assignació d’espais 
          
    ASSIGNACIÓ ACTUAL NOVA ASSIGNACIÓ 

   Edifici Planta Sup. Sup. Total Edifici Planta Sup.  Sup. Total 

AREA D'ORGANITZACIÓ VX 1 16,66   VX 3 51,88   

    VX -1 52,80 69,46       51,88 
AREA DE RECERCA / APAE BO 0 46,84           
   PL 0 156,55   NX2 0D 379,25   
   NX2 0A 147,23   NX2 0A 147,23   
    TG -1 181,13 531,75       526,48 
AREA DE PERSONAL   VX -1 557,73   VX -1 805,12   
    PL 1 179,83 737,56       805,12 
AREA DE SOCIETAT I TERRITORI BO 1 156,17   BO 1 198,61   
   TG 2 47,34   BO 0 203,15   
    TG 1 155,65 359,16 A0 S2 60,22 461,98 
AREA D'ECONOMIA I PATRIMONI VX 2 343,31   VX 2 343,31   
   VX 1 402,24   VX 1 443,68   
    TG 2 62,57 808,12       786,99 
ASSESSORIA JURIDICA VX 1 24,78   
CATEDRA SOFTWARE LLIURE   

TG 2 62,57   

DIRECCIÓ INFORMÀTICA 
VX -1 90,34 

  TG 1 61,36   
CUDU (Projecte Int.)   PL 0 38,83 153,95       123,93 
UNIFF (Zona despatxos i biblioteca) VX 3 285,84           
   VX 1 221,05        
    VX 0 117,87 624,76       0,00 

ICE   NX2 0D 238,66 238,66 VX 1 373,14 373,14 
FPC (Zona despatxos)   VX 3 359,36   VX 3 360,87   
   VX 2 61,62        
   VX 0 117,72   VX 0 235,59   
    VX -2 272,67 811,37 VX -2 213,58 810,04 
AULES Aules UNIFF VX 1 284,21           
  Aules UNIFF VX -2 118,38        
  Aules FPC VX 2 439,10        
  Aules FPC VX -2 886,57   VX 2 500,72   
  Aularis       VX 1 132,12   
  Aularis       1.728,26 VX -2 1.064,04 1.696,88 

PRISMA (1)         0,00 VX3 3 232,45 232,45 
ALTRES ESPAIS   TG 1 52,66           
   TG 2 81,51        
   TG 3 59,77        
   BO 0 156,31        
   BO 1 42,44        
   A0 S2 60,22        
   A0 S3 104,25        
   PL 0 64,12        
   NX2 0D 140,59        
          761,87 TG -1 181,13 181,13 
UPCnet (Vertex) (2)   VX -1 633,63   VX -1 529,38   

          633,63 A0   104,25 633,63 
UPCnet (Master's)           PL 0 259,5   
          0,00 PL 1 179,83 439,33 
SUPERCOMPUTADOR (Zona despatxos)         TG 1 146,95   
         TG 2 128,85   
          0,00 TG 3 59,77 335,57 

TOTAL         7.458,55       7.458,55 
          
(1) Reducció estructural prevista         
(2)  Trasllat de Sala de Servidors a edifici OMEGA planta S3       
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Cost de l’adequació dels espais, infraestructures i mudança 
 
 
  Mudança Treballs 

pintura 
Treballs 

d'electricitat 
Obres 

d'adaptació 
Total 

adaptació i 
trasllats  

Instal·lacions Racks Electrònica Total 
Infrastruc. 

TIC 

TOTAL 

ÀREA D'ORGANITZACIÓ 833,52 450,72 225,36 4.500,00 6.009,60     2623,06 2.623,06 8.632,66 
ÀREA DE RECERCA / APAE 4.614,24 2.385,48 1.192,74 -- 8.192,46     4898,06 4.898,06 13.090,52 
ÀREA DE PERSONAL 2.157,96 1.633,74 816,87 26.000,00 30.608,57       0,00 30.608,57 
ÀREA DE SOCIETAT I TERRITORI 2.435,88 1.473,54 736,77 42.000,00 46.646,19 5.722,29 1.990,00 4.438,06 12.150,35 58.796,54 
ÀREA D'ECONOMIA  I PATRIMONI 750,84 325,56 162,78 800 2.039,18       0,00 2.039,18 
ASSESSORIA JURÍDICA / C. S. 
LLIURE 

672,6 375,42 187,71 4.000,00 5.235,73       0,00 5.235,73 

DIRECCIÓ INFORMÀTICA 708,84 368,16 184,08 1.800,00 3.061,08       0,00 3.061,08 
ICE 10.621,80 2.238,84 1.119,42 10.800,00 24.780,06 10.384,43 2.180,00 4.438,06 17.002,49 41.782,55 
PRISMA 3.355,68 1.394,70 697,35 -- 5.447,73 8676,02 1090 2239,03 12.005,05 17.452,78 

SUMA 26.151,36 10.646,16 5.323,08 89.900,00 132.020,60 24.782,74 5.260,00 18.636,27 48.679,01 180.699,61 
5 % Imprevistos 1.307,57 532,31 266,15 4.495,00 6.601,03 - - - 0,00 6.601,03 

16 % IVA 4.184,22 1.703,39 851,69 14.384,00 21.123,30 3.965,24 841,60 2.981,80 7.788,64 28.911,94 
TOTAL 31.643,15 12.881,85 6.440,93 108.779,00 159.744,93 28.747,98 6.101,60 21.618,07 56.467,65 216.212,58 

           
 Per concretar         
 
 
 
 
Annexos 

o Planificació prevista de les diferents fases 
o Plànols de l’estat actual i de les noves assignacions 



Id Nombre de tarea De A

1 Fase 1

2 Trasllat Biblioteca UNIFF VX-01 BRGF

3 Trasllat parcial ICE NX2-00 VX-01

4 Trasllat Deleg. Assoc. Estudiants BO-00 A0-S1

5 Trasllat U. Planif.Aval. (APAE) BO-00 NX2-00

6 Obres Àrea Societat i Territori BO-00

7 Infrastructures TIC (22 llocs) BO-00

8 Trasllat Servei Comunic Institucional TG-01 BO-00

9 Infrastructures TIC (8 llocs) Omega-S2

10 Trasllat SCI (resta) TG-02 BO-00

11 Obres Direcció Informàtica TG-01

12 Trasllat UniTIC VX-S1 TG-01

13 Lliurament espais Supercomputador TG-01/02/03

14 Fase 2

15 Obres Àrea Org. VX-03

16 Infrastructures TIC (5 llocs) VX-03

17 Trasllat Àrea Org. VX-S1 VX-03

18 Trasllat Àrea Org. VX-01 VX-03

19 Trasllat Of. Planif. I Control Pressup. TG-02 VX-01

20 Obres AJ / CPL TG-02

21 Trasllat Assessoria Jurídica VX-01 TG-02

22 Trasllat Càt.Programari Lliure VX-S1 TG-01

23 Fase 3

24 Obres ICE VX-01

25 Infraestructures TIC (38 llocs)

26 Trasllat mobiliari ICE NX2-00 VX-01

27 Trasllat ICE VX-00 VX-01

28 Trasllat ICE VX-03 VX-01

29 Trasllat FPC VX-S2 VX-00

30 Trasllat FPC VX-02 VX-00

31 Acond. espais (per concretar) NX2-00

32 Trasllat APAE TG-S1 NX2-00

33 Fase 4

34 Obres PRISMA (per concretar) VX-03

35 Infrastructures TIC VX-03

36 Trasllat PRISMA NX2-00 VX-03

37 Trasllat UBUNTU NX2-00 NX2-00

38 Trasllat UBUNTU Omega-S1 NX2-00

39 Trasllat I2CAT NX2-00 NX2-00

40 Trasllat AIDIT NX2-00 NX2-00

41 Trasllat UTG Tercer Cicle PL-00 NX2-00
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EDIFICI TG - PLANTA -1

EDIFICI TG - PLANTA 0

EDIFICI TG - PLANTA 1 EDIFICI TG - PLANTA 2

EDIFICI TG - PLANTA 3

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Servei de Patrimoni

DESEMBRE 04

ASSIGNACIÓ D'ESPAIS. ESTAT ACTUAL

Plànol

Escala 4001/ Data

TG

0.01

Núm.

Cod. Ed.

111/04

Núm. Reg.



EDICIFI VX - PLANTA 0

EDICIFI VX - PLANTA 1 EDICIFI VX - PLANTA 2 EDICIFI VX - PLANTA 3

EDICIFI VX - PLANTA -2 EDICIFI VX - PLANTA -1

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Servei de Patrimoni

DESEMBRE 04

ASSIGNACIÓ D'ESPAIS. ESTAT ACTUAL

Plànol

Escala 10001/ Data

VX

0.02

Núm.

Cod. Ed.

111/04

Núm. Reg.



EDIFICI PL-  PLANTA 0

EDIFICI PL-  PLANTA 1

EDIFICI BO - PLANTA 0 EDIFICI BO - PLANTA 1

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Servei de Patrimoni

DESEMBRE 04

ASSIGNACIÓ D'ESPAIS. ESTAT ACTUAL

Plànol

Escala 4001/ Data

NX2 - PL - BO

0.03

Núm.

Cod. Ed.

EDIFICI NX2 - PLANTA 0

111/04

Núm. Reg.



EDIFICI TG - PLANTA -1

EDIFICI TG - PLANTA 0

EDIFICI TG - PLANTA 1 EDIFICI TG - PLANTA 2

EDIFICI TG - PLANTA 3

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Servei de Patrimoni

DESEMBRE 04

NOVA ASSIGNACIÓ D'ESPAIS

Plànol

Escala 4001/ Data

TG

0.04

Núm.

Cod. Ed.

111/04

Núm. Reg.



EDICIFI VX - PLANTA -2 EDICIFI VX - PLANTA -1 EDICIFI VX - PLANTA 0

EDICIFI VX - PLANTA 1 EDICIFI VX - PLANTA 2 EDICIFI VX - PLANTA 3

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Servei de Patrimoni

DESEMBRE 04

NOVA ASSIGNACIÓ D'ESPAIS

Plànol

Escala 10001/ Data

VX

0.05

Núm.

Cod. Ed.

111/04

Núm. Reg.



EDIFICI PL-  PLANTA 0

EDIFICI PL-  PLANTA 1

EDIFICI BO - PLANTA 0 EDIFICI BO - PLANTA 1

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Servei de Patrimoni

DESEMBRE 04

NOVA ASSIGNACIÓ D'ESPAIS

Plànol

Escala 4001/ Data

NX2 - PL - BO

0.06

Núm.

Cod. Ed.

EDIFICI NX2 - PLANTA 0

111/04

Núm. Reg.

EDIFICI OM - PLANTA S2


