

**CALENDARI D'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2008**

**DOCUMENT INFORMATIU CG 14/10 2007**

Gerència, 10 d'octubre de 2007

## PLANIFICACIÓ DE L'ELABORCIÓ DEL PRESSUPOST 2008

Tasques	Inici	Final	Durada	Diagrama					
				set	oct	nov	des	gen	
Preparar informació	14/09/2007	18/09/2007	3d	█					
Petició i recepció de la informació	18/09/2007	28/09/2007	1s 3d	█					
Elaboració document proposta	01/10/2007	19/10/2007	3s		█				
Discussió òrgans de govern	22/10/2007	22/11/2007	4s			█			
Consell de Direcció	22/10/2007					●			
Comissió Econòmica Consell de Govern	23/10/2007					●			
Modificacions del pressupost	24/10/2007	02/11/2007	1s			█			
Consell de Direcció	05/11/2007					●			
Comissió Econòmica Consell Social	06/11/2007					●			
Modificacions del pressupost	07/11/2007	09/10/2007	3d			█			
Consell de Direcció	12/11/2007					●			
Consell de Govern	13/11/2007					●			
Consell de Direcció	19/11/2007					●			
Comissió Econòmica Consell de Govern	22/11/2007					●			
Modificacions del pressupost	23/11/2007	23/11/2007	1d				█		
Consell de Direcció	26/11/2007						●		
Elaboració document definitiu	27/11/2007	04/12/2007	1s				█		
Enviar al <i>DURSI</i> per aprovació Capítol I	04/12/2007	17/12/2007	1s 3d				█		
Aprovació UPC	04/12/2007	21/12/2007	2s 3d				█		
Comissió Econòmica Consell Social	04/12/2007						●		
Consell de Govern	17/12/2007						●		
Ple del Consell Social	18/12/2007						●		
Edició llibre	19/12/2007	15/01/2008	4s				█		