

CALENDARI DE L'ELABORACIÓ PRESSUPOST 2010

DOCUMENT INFORMATIU 7/10 2009

Gerència, 7 d'octubre de 2009

PLANIFICACIÓ DE L'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2010

Tasques	Inici	Final	Durada	Diagrama					
				set	oct	nov	des	gen	
"Carta" prèvia pressupost	14/09/2009	16/09/2009	3d						
Preparar informació (<i>fitxer informació pressupost 2009 per CeGe</i>)	16/09/2009	18/09/2009	3d						
Petició i recepció de la informació (<i>enviament mails i recepció fitxes</i>)	21/09/2009	30/09/2009	10d						
Elaboració document proposta	01/10/2009	20/10/2009	3s						
Discussió òrgans de govern	21/10/2009	15/12/2009	7s						
Modificacions del pressupost	21/10/2009	27/10/2009	6d						
Consell de Direcció									
Comissió Econòmica Consell de Govern	28/10/2009					●			
Modificacions del pressupost	29/10/2009	23/11/2009	3s 1d						
Consell de Govern	17/11/2009						●		
Comissió Econòmica Consell Social	24/11/2009						●		
Modificacions del pressupost	25/11/2009	14/12/2009	3s						
Consell de Direcció									
Comissió Econòmica Consell de Govern	03/12/2009						●		
Comissió Econòmica Consell Social	15/12/2009							●	
Enviar al <i>DURSI</i> per aprovació Capítol I	01/12/2009	10/12/2009	1s 3d						
Elaboració document definitiu	16/12/2009	18/12/2009	3d						
Aprovació UPC	21/12/2009	22/12/2009	2d						
Consell de Govern	21/12/2009							●	
Ple del Consell Social	22/12/2009							●	
Edició llibre	22/12/2009	20/01/2010	4s						