

**Informació sobre la planificació de l'elaboració del  
pressupost 2016**

**DOCUMENT INFORMATIU**

**Gerència**

**Barcelona, 8 d'octubre de 2015**

# PLANIFICACIÓ DE L'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2016

## CALENDARI PROVISIONAL - ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2016

Tasques	Inici	Final	Diagrama								
			set '15	oct '15	nov '15	des '15	gen '16				
Petició i recepció de la informació (1a fase): Directors d'Àrea	05/10/2015	23/10/2015									
Petició i recepció de la informació (2a fase): Desp. Cap. 1, Ingr. Matrícula, Ingr. CTT)	23/10/2015	06/11/2015									
Elaboració document proposta	23/10/2015	20/11/2015									
Enviar proposta Capítol I a la DGU	20/11/2015										
Discussió i aprovació, si escau, pressupost	23/11/2015	21/12/2015									
Consell de Direcció	24/11/2015										
Comissió Econòmica Consell de Govern	04/12/2015										
Comissió Econòmica Consell Social	14/12/2015										
Elaboració document definitiu	15/12/2015	16/12/2015									
Consell de Govern	17/12/2015										
Ple del Consell Social	21/12/2015										

21 de setembre 2015