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1. Presentació  
 
El Pla de Govern 2006-2010 (UPC10) contempla en el seu eix 4 destinat a les 
infraestructures, l’adequació dels espais d’aprenentatge i treball. En l’àmbit de les 
infraestructures s’integren totes les activitats relatives a l’entorn físic, que han de 
respectar els criteris de sostenibilitat, accessibilitat i seguretat laboral. En aquesta línia 
s’identifiquen en matèria de rehabilitació, reposició i manteniment les següents 
actuacions a curt termini: 
 

 Identificar i iniciar les actuacions necessàries per garantir la seguretat i el 
compliment de la normativa vigent. 

 
 Elaborar i executar el pla de senyalització 

 
D’igual forma, el mateix eix 4 del pla UPC10, articula com instruments per dur a terme 
aquestes actuacions a curt termini: 
 

 Elaborar un protocol per identificar l’estat dels edificis 
 

 Potenciar el suport tècnic centralitzat per a l’elaboració de projectes i la 
seva execució descentralitzada 

 
El present Pla de Millora de les Condicions d’Evacuació dels Edificis Existents 
(PMCEEE 2007-2010) pretén identificar, elaborar i executar les actuacions 
imprescindibles associades a la millora de les condicions dels edificis existents per 
garantir, en cas necessari, la seva correcta evacuació i posar, a disposició dels 
responsables del manteniment de les instal·lacions, les eines necessàries per dur-les a 
terme i mantenir-les mitjançant el suport tècnic del Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals de la UPC (en endavant SPRL). Aquestes actuacions permetran aplicar un 
model adequat de gestió de les emergències associat a una organització, de forma 
generalitzada tenint en compte les característiques particulars de cada edifici. 
 
Els plans d’autoprotecció poden perseguir diferents objectius: 

• la seguretat dels ocupants dels edificis  
• la protecció de l’edifici i els seus béns 
• la protecció de dades: Instal·lacions TIC 
• la continuïtat de l’activitat 

 
En funció dels objectius que vol assolir el pla d’autoprotecció s’estableixen els mitjans 
dels que haurà de disposar l’edifici (disseny prestacional), a més a més, del que 
estableixi la legislació vigent. 
 
Considerant l’actual situació de la UPC en matèria d’emergències, els plans 
d’autoprotecció han de tenir com objectiu la seguretat dels ocupants dels edificis, i 
en primera instància1 s’ha de garantir l’exigència bàsica: Evacuació d’ocupants. 
 

“El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 
seguridad”. Exigència Bàsica SI-3. CTE Codi Tècnic Edificació. 

 
Per tal d’implantar un model organitzatiu simple per a la gestió de l’emergència, es fa 
necessari disposar dels mitjans imprescindibles, que permetin: 

                                                 
1 En segona instància s’han de garantir altres exigències bàsiques: 
Exigència Bàsica SI-1, 2. Propagació interior i exterior. 
Exigència Bàsica SI-4. Instal·lacions de protecció contra incendi. 
Exigència Bàsica SI-5. Intervenció de bombers 
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• una correcta comunicació de la situació d’emergència 
• garantir unes adequades condicions per a l’evacuació ràpida i segura dels 

ocupants dels edificis. 
• que les persones coneguin què han de fer en cas d’emergència. 

 
Aquests mitjans imprescindibles són: 
 
Sistemes de comunicació en cas d’emergència: 

• Mitjans de comunicació als ocupants dels edificis: Megafonia  
• Sistemes de comunicació interna en cas d’emergència 
• Línia telefònica externa independent  
 

Recorreguts d’evacuació adequats: 
• Senyalització d’evacuació 
• Il·luminació d’evacuació. 
• Sortides d’emergència 

 
Atesa la dimensió, l’estat i el gran nombre de les actuacions que són requerides en 
matèria d’emergència als edificis UPC, s’ha considerat la següent priorització en els 
plans d’actuació per a la dotació dels mitjans2  d’evacuació i protecció contra incendis. 
 
 
 
 
 
 
 
El present pla se centra en l’equipament i en alguns aspectes estructurals dels edificis 
associats a la possible evacuació dels seus ocupants: els mitjans de comunicació en 
cas d’emergència i la millora de les condicions d’evacuació. 
 
Aquests mitjans imprescindibles estan orientats a la millora de les condicions 
d’evacuació i de l’organització de les persones, deixant per a una fase posterior la 
millora de les condicions de protecció i lluita contra incendis. 
 
Disposar dels mitjans imprescindibles permetrà l’elaboració i posterior implantació d’un 
Manual bàsic de resposta en cas d’emergència, on s’especificarà la seqüència 
d’actuacions pel personal amb funcions al pla i les consignes d’evacuació adreçades 
als ocupants en general (PDI, PAS, estudiants, visitants i empreses externes). 
 
Sense aquests mitjans no és factible poder implantar un model organitzatiu i de gestió 
bàsica i comú de resposta davant d’una situació d’emergència als edificis de la UPC.  

                                                 
2 Mitjans imprescindibles: sistemes de comunicació en cas d’emergència i recorreguts d’evacuació adequats. 
Mitjans necessaris: Tots aquells establerts per la legislació, i més concretament els relatius a protecció contra incendis. 
Mitjans recomanables: Tots aquells que encara que no estan establerts per la legislació, donen prestacions 
encaminades a la protecció dels béns i la continuïtat de les activitats.  

Pla 1 (PMCEEE) 
Condicions 
d’evacuació.  
 
Mitjans imprescindibles 

Pla 2
Condicions de 
protecció. 
 
Mitjans  
necessaris

Pla 3
Condicions de 
continuïtat 
 
Mitjans 
recomanables 
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2. Antecedents 
 
La UPC va elaborar des de l’any 1995 fins l’any 2000 els plans d’autoprotecció dels 
seus edificis amb activitat docent3. Aquests plans es van redactar seguint el model 
proposat a l’Ordre del Ministeri de l’Interior de 29 de novembre de 1984, i es quedaren 
en la fase documental, no arribant-se a implantar en la majoria dels edificis. 
 
Aquests plans van permetre al Servei de Prevenció de Riscos Laborals identificar 
certes actuacions a efectuar a nivell d’inversions i d’organització de la resposta en cas 
d’emergència.  
 
En l’apartat d’inversions destaquen, les instal·lacions de megafonia (220.269€), 
d’il·luminació d’evacuació (38.400€) i senyalització d’emergència (137.206€), que 
inclou el concurs públic de proveïment publicat i concedit l’any 2006 per valor de 
47.398€ (5.200 senyals) que s’executarà durant la vigència d’aquest pla.  
Nota : Altres inversions: detecció, mitjans extinció, sectorització, etc...(325.503€). Total de les inversions 
realitzades en matèria de plans d’autoprotecció per part SPRL: 721.378€ 
 
Veure Figura 1: Inversions realitzades per campus  
 
En l’apartat d’organització, després de formar el personal dels edificis i assignar-li 
funcions concretes, l’any 2000 es van executar 3 simulacres a edificis amb activitat 
docent i de recerca (EUOOT, EUETIT i INTEXTER) que van permetre detectar certes 
mancances en matèria d’instal·lacions, senyalització, recorreguts d’evacuació i model 
operatiu.  
 
L’any 2005, el SPRL incorpora una tècnica superior en prevenció de riscos laborals per 
desenvolupar els aspectes relatius a l’autoprotecció. Durant l’any 2005 i 2006 es van 
realitzar visites i informes sobre les condicions d’evacuació d’alguns edificis de la UPC. 
Es va observar que una gran part de les mancances relatives als mitjans de protecció i 
actuació en cas d’emergència eren comunes a tots els edificis de la UPC.  
 
Durant el primer trimestre de l’any 2007 s’han realitzat visites tècniques als edificis de 
la UPC per tal de determinar l’estat actual respecte als mitjans relatius a les condicions 
d’evacuació i protecció contra incendis. 
 
Els resultats dels simulacres i de les visites realitzades han dut a reconsiderar el model 
organitzatiu d’emergències i els mitjans, que cal posar a disposició dels ocupants dels 
edificis, per tenir una resposta organitzada en cas d’emergència.  
El model organitzatiu s’articularà en un pla específic.  

C. Nord
20%

C. Sud
8%

C. Terrassa
55%

C. Vilanova 
5%C. Manresa

10%

Altres
2%

 
Fig 1. Inversions realitzades pel SPRL  per Campus en matèria de Plans d’emergència 

                                                 
3 No es van arribar a elaborar els plans d’autoprotecció d’altres edificis de la UPC amb altres usos.  
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3. Situació actual 
 
Actualment la UPC no té implantat, ni operatiu, cap model de gestió de l’emergència 
als seus edificis.  
 
Es poden assenyalar dos motius fonamentals que expliquen aquesta situació: 
 

• La manca dels mitjans imprescindibles mínims que permetin implantar un 
model organitzatiu i de gestió de la resposta en cas d’emergència als centres 
de la UPC. 

 
• La mancança organitzativa que dificulta la implantació d’un model de gestió de 

la resposta davant emergències i evacuació als edificis i que passa 
necessàriament per la definició i assignació de funcions i responsabilitats  

 
El primer motiu és el que justifica el present pla per tal de dotar els edificis de la UPC 
dels mitjans imprescindibles que es requereixen. L’abordatge del segon motiu serà 
objecte d’un pla específic. 
 
Els mitjans que definim com imprescindibles són: 
 
Sistemes de comunicació en cas d’emergència: 

• Mitjans de comunicació als ocupants dels edificis: Megafonia amb avisos 
enregistrats per tal de garantir la comunicació de les consignes d’emergència i 
evacuació a tots els ocupants dels edificis. 

• Sistemes de comunicació interna: Mitjans de comunicació entre les persones 
amb funcions específiques assignades i sistemes per a la comunicació d’una 
situació que pot suposar l’inici d’una emergència. 

• Línia telefònica externa independent a cada edifici o campus, per garantir la 
via de comunicació amb l’exterior amb els equips de rescat, d’extinció 
d’incendis: bombers, policia, serveis mèdics, etc. 

 
Recorreguts d’evacuació adequats: 

• Senyalització adequada dels recorreguts i de les portes de sortida habitual i 
d’emergència. 

• Il·luminació d’emergència de les vies d’evacuació, que abasti totes les 
zones amb possible ocupació de l’edifici i que estigui ben mantinguda. 

• Habilitació de sortides d’emergència 
 
A continuació es presenta breument la situació d'aquests mitjans als edificis de la UPC 
observada a les visites efectuades pels tècnics del SPRL.  
 

Per ampliar aquesta informació consultar l’annex 1. 
 
3.1. Sistemes de comunicació en cas d’emergència 
Durant l’evacuació d’un edifici cal tal tenir una resposta controlada que redueixi les 
conseqüències de la mateixa, pel que es requereix disposar de mitjans de comunicació 
adequats. 
 

3.1.1. Mitjans de comunicació als ocupants dels edificis: megafonia 
Atesa l’alta ocupació, l’activitat4, la dimensió i la tipologia dels edificis de la 
UPC, cal disposar d’un sistema de megafonia adequat, capaç d’emetre 

                                                 
4 Activitat desenvolupada als edificis de la UPC, fa que una gran part dels ocupants canviïn al llarg de la jornada vàries 
vegades de localització, per altra banda una part dels ocupants desenvolupen la seva tasca en despatxos o laboratoris 
de manera més “aïllada”. Aquestes situacions fa que es requereixi un sistema de comunicació que abasti totes les 
possibles zones ocupables de l’edifici. 
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missatges5 per tal d’avisar a tots els ocupants de manera ràpida d’una eventual 
evacuació d’una planta o d’un edifici. 

 
L’actual situació dels mitjans de comunicació als ocupants dels edificis és: 

• Edificis que no disposen de cap sistema de megafonia. 
• Edificis que disposen de sistema de megafonia per fils. 
• Edificis que disposen de sistema de megafonia sense fils. 
 

En els edificis que no disposen de cap sistema de megafonia, l’avís d’una 
emergència que requerís de l’evacuació dels ocupants s’hauria de fer a plena 
veu, retardant-se excessivament l’evacuació i sense tenir garantia que tots els 
ocupants rebran l’avís.  
 
En els edificis que disposen d’algun sistema de megafonia s’han observat 
diferents problemes o mancances que fan que en aquest moment no estiguin 
plenament operatius. Les principals mancances són: 
• Manca de sistema d’alimentació independent que permeti el funcionament 

de la megafonia en cas de fallada del subministrament elèctric, garantint la 
seva operativitat en tot moment. 

• L’equip instal·lat no disposa d’un mòdul per a la gravació de missatges. 
• Els sistemes no cobreixen totes les zones ocupables dels edificis per la qual 

cosa no es té garantia d’una correcta audibilitat i intel·ligibilitat dels avisos 
per part dels ocupants. Aquesta situació és més acusada en el cas dels 
sistemes sense fils.  

• Incorrecta ubicació del pupitre de comandaments de la megafonia. 
• Alguns sistemes de megafonia són poc fiables perquè no donen cap avís 

d’avaria o d’incorrecte funcionament, quan el sistema no és operatiu. 
• Manca d’informació i formació sobre el funcionament de la megafonia i 

d’actuació de posada en marxa de l’equip. 
• En alguns casos no es disposa del manual amb les instruccions de 

funcionament del sistema de megafonia. 
 
En resum, la megafonia és un element crític per a la gestió de la resposta en 
cas d’evacuació, alguns edificis encara no disposen d’aquest mitjà i la resta no 
el tenen adequadament operatiu.  
 
Per ampliar aquesta informació consultar l’annex 2. 
 
3.1.2. Sistema de comunicació interna entre les persones amb funcions 
assignades  
No es té constància que es disposi de sistemes de comunicació interna en cas 
d’emergència: walkie-talkie, telèfons mòbils, cerca persones, etc. que possibiliti 
la comunicació ràpida i eficaç entre les persones que tindran funcions 
assignades al Pla d’emergència 
 
3.1.3. Sistema de comunicació interna per a la comunicació de 
l’emergència 
Es disposa de diferents números per a la comunicació o avís d’una situació 
d’emergència a la UPC, aquests estan connectats amb consergeries o centrals 
d’alarma i seguretat. 
 
3.1.4. Línia telefònica externa en cas d’emergència 
Excepte en alguns casos, els edificis no disposen d’una línia telefònica externa 
exclusiva i sempre lliure per a la comunicació d’emergències. 

                                                 
5 La reacció de les persones, i especialment quan estan en grup, és menysprear els avisos procedents de sirenes o 
d’alarmes. La resposta de les persones és més ràpida quan els avisos són en forma de missatges. 
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3.2. Recorreguts d’evacuació 
Davant una situació d’emergència en ocasions es fa necessària l’evacuació d’una 
planta o d’un edifici. Els recorreguts d’evacuació dels edificis han d’estar en tot 
moment lliures d’obstacles, en bon estat, ben senyalitzats, adequadament il·luminats, i 
conduir fins a sortides habilitades6. 
 

3.2.1. Senyalització d’evacuació 
La casuística de partida respecte la senyalització d’emergència als edificis UPC 
és diversa en funció de cada campus i fins i tot de cada edifici, però les 
mancances més significatives són: 
• Manca d’homogeneïtat en els senyals, tipologies, pictogrames, texts, etc.  
• Manca de fotoluminescència dels senyals. 
• Manca de senyalització a moltes vies d’evacuació. 
• Ús de senyals de manera incorrecta. 
• Manca de coherència en la senyalització d’evacuació.  

 
3.2.2. Il·luminació de les vies d’evacuació 
La il·luminació d‘evacuació als edificis de la UPC es realitza bàsicament per 
aparells autònoms. Puntualment, en alguns edificis hi ha enllumenat d’ambient 
o antipànic connectat a un grup electrogen. Les mancances més significatives 
són: 
• Manca en el manteniment dels llums d’evacuació. (No es té garantia de 

funcionament atès que s’observen molts llums amb els pilots fosos). 
• Distribució de l’enllumenat insuficient segons estableix el Reglament de 

Baixa Tensió. 
• Ubicació incorrecta d’alguns llums que queden apantallats o que no 

il·luminen l’eix de les vies l’evacuació.  
 
3.2.3. Habilitació de sortides d’emergència 
Les portes situades en recorreguts d’evacuació han de ser practicables en tot 
moment. Algunes de les deficiències més significatives són: 
• Sortides d’emergència tancades amb clau o cadenats. 
• Sortides d’emergència que donen a espais sense sortida. 
• Habilitació de despatxos o sales en recorreguts d’evacuació, de manera 

que el recorregut queda anul·lat atès que el despatx o la sala es tanca amb 
clau. 

• Sistemes de control d’accés, incompatibles amb el sentit del recorregut 
d’evacuació on es troben. 

• Portes d’obertura automàtica en recorreguts d’evacuació de les que no es 
té garantia que s’obriran en cas de fallada del subministrament elèctric. 

• Sortides per les que es preveu el pas d’un nombre elevat de persones en 
cas d’evacuació i que no tenen mecanismes de fàcil obertura, tipus barres 
antipànic. 

• Sortides i escales d’emergència ocupades per mobiliari i altres objectes. 
• Edificis que en horaris no lectius o de baixa activitat7 tenen totes les seves 

sortides tancades. 
 
Algunes d’aquestes mancances tenen el seu origen en la manca de procediments per 
identificar l’estat de les instal·lacions d’emergència i evacuació que no permet mantenir 
actualitzades les instal·lacions de forma adequada i uniforme a tota la UPC. 
 

Per ampliar la informació de la situació actual dels mitjans d’emergència dels edificis de 
la UPC consultar l’annex 3. 

                                                 
6 Es vol indicar que les sortides han d’estar practicables durant l’activitat i les sortides d’emergència practicables en tot 
moment. 
7 Horaris de 22 a 8 h, dissabtes, festius, vacances. 
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4. Objectius 
 
El present pla pretén assolir els següents objectius: 
 
• Identificar els aspectes a millorar en les instal·lacions dels edificis existents en 

matèria d’emergència i evacuació, mitjançant l’estudi de les condicions actuals, per 
tal de proposar les millores a executar. 

• Millorar les condicions dels edificis existents, mitjançant l’execució de les 
instal·lacions imprescindibles, per garantir una correcta i ràpida evacuació en cas 
de necessitat. 

• Disposar de les instal·lacions imprescindibles per la posterior assignació de 
funcions i correcte ús dels sistemes de comunicació, mitjançant els procediments 
adequats, per tal de garantir una correcta gestió de l’emergència i  evacuació dels 
edificis. 

• Proporcionar les eines adequades als responsables del manteniment de les 
instal·lacions dels edificis, mitjançant manuals tècnics específics i la formació 
necessària, per a la seva aplicació per tal de garantir el seu bon ús i manteniment. 
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5. Metodologia 
 
 
Fase 0: Identificació de la problemàtica en l’evacuació: Visites tècniques. 
Al llarg del primer trimestre de 2007 s’han realitzat una sèrie de visites tècniques als 
edificis de la UPC per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.  

 
L’objecte d’aquestes visites tècniques ha estat: 
• La recollida d’informació sobre les condicions d’evacuació dels edificis per  a 

l’elaboració del present pla. 
• La recollida d’informació per elaborar la proposta de senyalització d’evacuació, 

il·luminació d’evacuació, habilitació de sortides d’emergència, mitjans de 
comunicació i mitjans de lluita contra incendis disponibles. 

 
A més a més, les visites han servit per:  
• Recollir de manera general l’estat actual respecte als mitjans relatius a les 

condicions d’evacuació i protecció contra incendis dels edificis de la UPC. 
• Traspassar informació per a l’actualització dels plànols dels edificis al Servei de 

Patrimoni, la Unitat de Coordinació de Campus Nord i la Unitat de Coordinació del 
Campus de Terrassa a més dels Serveis de Manteniment de les Escoles. 
 

Fase 1. Elaboració de la documentació de partida: plànols de l’estat actual 
El SPRL actualitzarà els plànols segons l’estat actual de la dotació dels edificis en 
matèria d'evacuació, mitjans de comunicació, protecció contra incendis i socors, per tal 
de disposar d’informació actualitzada i homogènia de tots els edificis. 
 
En aquests plànols quedarà recollida la següent informació: 
• Senyalització actual relativa a emergències de l’edifici. 
• Elements en recorreguts d’evacuació: barres antipànic, portes tallafocs, etc. 
• Il·luminació d’evacuació: Ubicació dels llums d’evacuació. 
• Mitjans de comunicació en cas d’emergència: Distribució d’altaveus de megafonia i 

ubicació dels taulells de comandament de la megafonia. 
• Mitjans d’extinció manual i automàtica: ubicació d’extintors (tipus, eficàcia) i boques 

d’incendi equipades. 
• Mitjans de detecció i alarma: Situació dels detectors d’incendi i sirenes 
• Control accessos. Ubicació dels lectors de control d’accés i dels polsadors de 

sortida i sortida d’emergència, si s’escau. 
• Mitjans d’actuació i socors: Dutxes d’emergència, fonts-rentaulls i farmacioles 
 
Fase 2: Proposta d’actuacions de millora i execució 
A partir de la informació recollida a les visites s’analitzaran les necessitats i 
s’elaboraran quatre línies d’actuació que estableixin les necessitats, els requisits 
tècnics i la planificació de les actuacions de correcció necessàries en matèria de: 
• senyalització 
• il·luminació d’evacuació 
• habilitació de sortides d’emergència 
• sistemes de comunicació en cas d’emergència 
 
El SPRL elaborarà els Manuals Tècnics necessaris per tal que el Servei de Patrimoni, 
la Unitat de Coordinació de Campus Nord i la Unitat de Coordinació del Campus de 
Terrassa protocol·litzin el manteniment i el bon ús de les instal·lacions, alhora que 
s’integrin en els protocols per identificar l’estat dels edificis en matèria d’emergència. 
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6. Actuacions 
 
A continuació es descriuen les actuacions a dur a terme al llarg de la vigència del pla: 
 
Recorreguts d’evacuació 
 
Senyalització 
Objectiu:  
Facilitar als ocupants d’un edifici la localització dels mitjans de protecció, d’evacuació i 
de lluita contra incendi i que en cas d’evacuació disposin de les indicacions 
necessàries per seguir el camí més adient per a l’abandonament ràpid de l’edifici. 
 
A. Planificació de les actuacions en matèria de senyalització. 
El Servei de Prevenció de Riscos Laborals elaborarà: 

 
• Estudis per edifici de la senyalització que ha d’haver en matèria d’evacuació i dels 

mitjans de lluita contra incendi i socors dels edificis de la UPC. Aquest estudi 
constarà de: 

o Definició dels recorreguts d’evacuació de l’edifici.  
o Plànols de proposta de senyalització on s’indicaran les ubicacions, 

tipologia i tipus de senyals.  
• Manual Tècnic de criteris per a la senyalització d’emergència a la UPC adreçat als 

Caps de Manteniment de la UPC, on es recolliran els criteris tècnics i les 
instruccions a seguir per a la correcta senyalització dels edificis de la UPC, alhora 
que impartirà la formació necessària per a la seva correcta interpretació i 
implantació.  

 
B. Execució de les actuacions en matèria de senyalització. 
L’any 2006 s’ha realitzat un concurs de senyalització, en el que es van adquirir 5200 
senyals. La compra de senyalització s’ha unificat i procedimentat per part del SPRL, i 
el procés de compra es realitzarà per part del Servei de Patrimoni. 
 
El SPRL assignarà una partida pressupostària, en el període de vigència del pla, a 
partir de l’estudi de senyalització de cada edifici, per finançar l’adquisició del material i 
els treballs d’instal·lació de senyalització fins completar el procés de senyalització. 
 
Els Serveis de Manteniment de les Escoles i Campus instal·laran la senyalització i 
realitzaran els arranjaments necessaris que se’n derivin de la seva col·locació.  
 
C. Verificació de les actuacions en matèria de senyalització. 
El SPRL verificarà que les actuacions en matèria de senyalització han assolit l’objectiu 
anteriorment definit. 

 
D. Pressupost  
60.000 € (aproximadament 5.000 senyals i la seva instal·lació). 
S’instal·laran també els 5.200 senyals adquirits l’any 2006 per valor de 47.398€ 
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Recorreguts d’evacuació 
 
Il·luminació d’evacuació  
Objectiu:  
Que els recorreguts d’evacuació dels edificis restin ben il·luminats en cas que una 
emergència impliqui la fallada del subministrament elèctric. 
 
A. Planificació de les actuacions en matèria d’Il·luminació d’evacuació  
El Servei de Prevenció de Riscos Laborals elaborarà: 

 
• Un estudi per completar i millorar la il·luminació de les vies d’evacuació dels edificis 

de la UPC on constarà la proposta de llums d’evacuació que falten per al 
compliment del Reglament de Baixa Tensió i els canvis d’ubicació d’aquells llums 
que no estan correctament ubicats. 

 
• Manual Tècnic de criteris per a la instal·lació i manteniment dels sistemes 

d’il·luminació d’emergència a la UPC adreçat als Caps de Manteniment de la UPC, 
on es recolliran els criteris tècnics i les instruccions a seguir per a la correcta 
il·luminació en matèria d’evacuació dels edificis de la UPC, alhora que impartirà la 
formació necessària per la seva correcta interpretació i implantació. 

 
B. Execució de les actuacions en matèria d’Il·luminació d’evacuació 
El SPRL assignarà una partida pressupostària, en el període de vigència del pla, a 
partir de l’estudi d’il·luminació d’evacuació de cada edifici, per finançar l’adquisició de 
la il·luminació necessària i pels treballs d’instal·lació fins completar el procés 
d’il·luminació d’evacuació. 

 
Els Serveis de Manteniment de les Escoles i Campus instal·laran els nous llums 
d’evacuació i realitzaran les modificacions que es requereixin pel canvi d’ubicació 
d’aquells llums que no estan correctament ubicats. 
 
C. Verificació de les actuacions en matèria d’il·luminació d’evacuació 
El SPRL verificarà que les actuacions en matèria d’il·luminació han assolit l’objectiu 
anteriorment definit. 

 
D. Pressupost 
150.000 € (inclou material i instal·lació) 
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Recorreguts d’evacuació 
 
Habilitació de sortides d’emergència 
Objectiu:  
Que els recorreguts d’evacuació portin fins a sortides practicables per a l’evacuació 
dels ocupants dels edificis. 
 
A. Planificació de les actuacions en matèria de sortides d’emergència 
A partir de la informació recollida a les visites i de la definició dels recorreguts 
d’evacuació dels edificis, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals elaborarà: 

 
• Un document que recollirà el llistat d’actuacions a realitzar per millorar l’estat del 

recorregut d’evacuació, especialment les relatives a l’habilitació de sortides 
d’evacuació, que s’inclouran també als plànols de proposta. 

 
• Manual Tècnic de criteris tècnics a considerar en la reforma d’espais en matèria de 

vies i sortides d’evacuació, i les normes d’ús i manteniment d’aquestes. 
 
B. Execució de les actuacions en sortides d’emergència 
El SPRL assignarà una partida pressupostària, en el període de vigència del pla, a 
partir l’estudi d’actuacions en les vies d’evacuació de cada edifici, per finançar les 
necessàries actuacions d’habilitació de les sortides d’emergència existents. 
 
Els Serveis de Manteniment de les Escoles i Campus executaran les actuacions de 
correcció i millora. 
 
C. Verificació de les actuacions en sortides d’emergència 
El SPRL verificarà que les actuacions en matèria de sortides d’evacuació han assolit 
l’objectiu anteriorment definit. 

 
D. Pressupost 
120.000 € (inclou material i instal·lació)  
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Sistemes de comunicació en cas d’emergència 
 
Megafonia 
Objectiu:  
La correcta transmissió de missatges als ocupants dels edificis per a una mobilització 
ràpida i ordenada, en cas d’emergència. 
 
A. Planificació de les actuacions en matèria de megafonia 
El Servei de Prevenció de Riscos Laborals elaborarà: 
• Manual Tècnic de criteris per a la instal·lació, ús i manteniment dels sistemes de 

comunicació d’emergència a la UPC. 
 
En edificis sense megafonia, el SPRL encarregarà projectes a empreses 
especialitzades per a la instal·lació de sistemes de comunicació als ocupants dels 
edificis (megafonia) amb la intenció de prioritzar les actuacions, de manera que la 
instal·lació s’assoleixi per fases, i que la instal·lació resultant compleixi la “UNE-EN 
60849: 1998, sobre sistemas electroacústicos para servicios de emergencia”. 
 
En edificis amb megafonia, s’adaptaran els sistemes actuals per tal que compleixin 
amb els següents aspectes bàsics de la UNE- EN 60849:1998. 

1. Sistema disponible per a l’operació en tot moment.  
2. Fins on el sistema instal·lat ho permeti, la monitorització del sistema amb 

indicacions de funcionament correcte del sistema. 
3. Disposar de mòduls per a la gravació i emissió de missatges.  
4. Completar el número d’altaveus en aquells edificis que tenen una distribució 

d’altaveus reduïda, de manera que es cobreixin totes les zones ocupables 
dels edificis per tenir garantia d’una correcta audibilitat i intel·ligibilitat dels 
avisos per part dels ocupants.  

5. Disposar del manual d’instruccions de funcionament del sistema de 
megafonia.  

 
B. Execució de les actuacions en megafonia 
El SPRL assignarà una partida pressupostària, en el període de vigència del pla, a 
partir dels projectes d’instal·lació, per finançar les necessàries actuacions en matèria 
de noves instal·lacions i per a la millora de les instal·lacions existents. 
 
En edificis sense megafonia: En base als projectes encarregats es realitzarà un 
concurs per a la instal·lació dels sistemes de megafonia. 
Les instal·lacions de megafonia s’executaran per part de l’empresa/es 
especialitzada/es a qui s’adjudiqui el concurs.  
 
En edificis amb megafonia: Les actuacions d’ampliació i adaptació de la megafonia 
s’executaran per part de l’empresa/es especialitzada/es. 
 
Els Serveis de Manteniment de les Escoles i Campus col·laboraran amb les empreses 
especialitzades en l’execució de correcció i millora. 
 
C. Verificació de les actuacions en megafonia 
Per part dels Serveis de Manteniment es farà el seguiment durant el procés 
d’instal·lació. 
 
Per part del SPRL es verificarà que les actuacions en matèria de megafonia han 
assolit l’objectiu anteriorment definit. 
 
D. Pressupost 
750.000 € per a noves instal·lacions 
150.000 € per a l’adaptació i millora de les instal·lacions existents 
20.000 € per a projectes d’instal·lació 
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Sistemes de comunicació en cas d’emergència 
 
Comunicació interna entre les persones amb funcions assignades  
Objectiu:  
La correcta comunicació entre les persones que tinguin funcions assignades en cas 
d’emergència per a una actuació coordinada. 
 
A. Planificació de les actuacions en matèria de comunicació interna  
El SPRL traslladarà a UPCnet els diferents sistemes de comunicació interna possibles 
per tal de proposar els sistemes de comunicació interna més adients, per a la 
implantació del Manual de Gestió de la resposta en cas d’emergència  
 
La comunicació de les persones amb funcions assignades en cas d’emergència podria 
fer-se per: walkie-talkie, telèfons interns específics, telèfons mòbils, cerca persones, 
etc. 
 
B. Execució de les actuacions en matèria de comunicació interna  
Les instal·lacions de comunicació interna s’executaran per part de les Unitats 
responsables. 
 
C. Verificació de les actuacions en matèria de comunicació interna  
Per part del SPRL es verificarà si s’ha assolit l’objectiu anteriorment definit. 
 
D. Pressupost 
A determinar 
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Sistemes de comunicació en cas d’emergència 
 
Comunicació interna per a la comunicació de l’emergència 
Objectiu:  
La ràpida comunicació o avís d‘una situació d’emergència per part dels ocupants dels 
edificis a les consergeries o centres de control. 
 
A. Planificació de les actuacions en matèria de comunicació interna  
La comunicació d’una situació d’emergència per part dels ocupants8 es faria mitjançant 
un número de telèfon intern connectat amb els centres de control o consergeries dels 
edificis o campus. 
El SPRL traslladarà a UPCnet les necessitats de comunicació interna, essent preferent 
la disposició d’un número únic per a tota la UPC per a la comunicació per part d’un 
ocupant de l’edifici d’una situació que pot esdevenir una emergència. 
 
B. Execució de les actuacions en matèria de comunicació interna  
Les instal·lacions de comunicació interna s’executaran per part de les Unitats 
responsables. 
 
C. Verificació de les actuacions en matèria de comunicació interna  
Per part del SPRL es verificarà si s’ha assolit l’objectiu anteriorment definit. 
 
D. Pressupost 
A determinar 
 

                                                 
8 En aquells edificis amb polsadors d’alarma, un incendi també es podrà comunicar mitjançant aquest sistema d’alarma. 
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Sistemes de comunicació en cas d’emergència 
 
Línia telefònica externa en cas d’emergència 
Objectiu:  
Els edificis o campus, segons el cas, han de disposar d’una línia telefònica externa 
sempre lliure, per garantir la ràpida comunicació amb els serveis externs de rescat o 
d’extinció d’incendis. 
 
A. Planificació de les actuacions en matèria de línies telefòniques externes  
El SPRL traslladarà a UPCnet les necessitats per a la implantació del Manual de 
Gestió de la resposta en cas d’emergència.  
 
B. Execució de les actuacions en matèria de línies telefòniques externes 
Les  línies telefòniques s’executaran per part de les Unitats responsables. 
 
C. Verificació de les actuacions en matèria de línies telefòniques externes 
Per part del SPRL es verificarà si s’ha assolit l’objectiu anteriorment definit. 
 
D. Pressupost 
A determinar 
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7. Gestió de compres 
 
Per tal de garantir l’homogeneïtat de les millores i per economia d’escala, el 
proveïment es realitzarà mitjançant concursos públics de proveïment i instal·lacions de 
forma centralitzada. 
 
Els criteris tècnics per a l’adquisició de material o per a la realització d’instal·lacions 
seguiran bàsicament els criteris normatius assenyalats a l’annex 5 del present 
document. 
 
 
8. Planificació 
 
Les actuacions es duran a terme de forma planificada, prioritzant aquells edificis amb 
més superfície, més alta ocupació i amb més mancances.  
 
Tot i aquest criteri, les actuacions en edificis de biblioteques tindran prioritat atesa la 
baixa ràtio existent entre el nombre de personal i nombre d’usuaris. 
 
Veure quadre III. Planificació de les actuacions. 
 
Per ampliar la informació veure annex 4: Planificació temporal PMCEEE 
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Autors i agraïments 
 
 
 
Aquest pla ha estat elaborat per Eva Martínez Vázquez (Enginyera Industrial i Tècnica 
superior en prevenció de riscos laborals), en col·laboració amb Carlos Pérez Carbonell 
(Enginyer Industrial) i Laura Casas Jiménez (Nivell bàsic en prevenció de riscos 
laborals), sota la direcció i coordinació del Cap del Servei de prevenció de riscos 
laborals (Josep Barco Herrero). 
 
 
Aquest Pla no hagués estat possible sense la col·laboració de les Unitats de 
Coordinació de Campus, el Servei de Patrimoni, i els Caps de Manteniment: Ramón 
Calcató, Luís Candela, Josep Sanmiquel, Joaquín Costán, Enric Rosell, Juan Casado, 
Antonio Guardia i Josep Abellán. 
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Quadre I. Resum de les actuacions 
 

Senyalització d’evacuació i mitjans de lluita contra incendi 
 Tots els edificis de la UPC 

 
Il·luminació d’evacuació 

 Tots els edificis de la UPC 
 

Habilitació de vies d’evacuació 
 Tots els edificis de la UPC 

 
Estudis i instal·lació de sistemes de megafonia nous 

 Edifici Vèrtex (Campus Nord) 
 Edifici Omega (Campus Nord) 
 Facultat de Matemàtiques i Estadística 
 Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
 Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès 
 Facultat de Nàutica 
 Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (edifici D4 del Campus del Baix Llobregat) 
 Biblioteca del Campus de Manresa 

 
Estudis i adequació dels sistemes de megafonia existents 

 Edificis A del Campus Nord 
 Edificis B del Campus Nord 
 Edificis C del Campus Nord 
 Edificis D del Campus Nord 
 Edifici TG del Campus Nord 
 Edifici R del Campus Nord 
 Biblioteca Rector Gabriel Ferraté 
 Poliesportiu del Campus Nord 
 Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 
 Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona 
 Escola Politècnica Superior de Castelldefels 
 Edifici Campus (inclou Biblioteca) del Baix Llobregat  
 Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 
 Biblioteca del Campus de Vilanova i la Geltrú 
 Edifici TR1 del Campus de Terrassa 
 Edifici TR2 del Campus de Terrassa 
 Edifici TR3 del Campus de Terrassa 
 Edifici TR4 del Campus de Terrassa 
 Edifici TR5 del Campus de Terrassa 
 Edifici TR6 del Campus de Terrassa 
 Edifici TR7 del Campus de Terrassa 
 Edifici TR8 del Campus de Terrassa 
 Edifici TR9 (Biblioteca) del Campus de Terrassa 
 Edifici TR10 del Campus de Terrassa 
 Edifici TR11 del Campus de Terrassa 
 Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa 

 
Línia telefònica externa en cas d’emergència 

 Tots els edificis de la UPC 
 

Comunicació interna per a la comunicació de l’emergència 
 Tots els edificis de la UPC 

 
Comunicació interna entre les persones amb funcions assignades 

 Tots els edificis de la UPC 
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Quadre II. Resum del pressupost 
 
 

Anys 2007-2010 

Concepte Pressupost Partida 

Senyalització d’evacuació i mitjans de protecció c/incendis 60.000 € 630.20 

Il·luminació d’evacuació 120.000 € 630.20 

Habilitació sortides d’emergència 150.000 € 630.20 

Instal·lació nova megafonia 750.000 € 630.20 

Adaptació i millora de megafonia existent 150.000 € 630.20 

Comunicació interna per a comunicació de l’emergència a determinar  

Línies telefòniques externes a determinar  

Comunicació interna per a comunicació persones amb funcions a determinar  

Projectes d’instal·lació de megafonia 20.000 € 227.61 

Total 1.250.000 €  
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Quadre III. Planificació 
 

Any 2007 
Actuació Edifici 
Senyalització  Tots els edificis de la UPC 
Il·luminació d’evacuació Tots els edificis de la UPC 
Habilitació de vies d’evacuació  Tots els edificis de la UPC 
Instal·lació de nova megafonia Biblioteca del Campus de  Manresa 

Edifici Vèrtex (Campus Nord) 
Adequació de la megafonia 
existent 

Biblioteca Rector Gabriel Ferraté 
Biblioteca del Campus de Vilanova i la Geltrú 
Edifici Campus (inclou Biblioteca) del Baix Llobregat 
Edifici TR9 (Biblioteca) del Campus de Terrassa 
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa 

 
Any 2008 

Actuació Edifici 
Senyalització  Tots els edificis de la UPC 
Il·luminació d’evacuació Tots els edificis de la UPC 
Habilitació de vies d’evacuació  Tots els edificis de la UPC 
Instal·lació de nova megafonia Facultat de Matemàtiques i Estadística 

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
Adequació de la megafonia 
existent 

Edificis A del Campus Nord 
Edificis B del Campus Nord 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona 
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 
Edifici TR8 del Campus de Terrassa 
Edifici TR11 del Campus de Terrassa 

 
Any 2009 

Actuació Edifici 
Senyalització  Tots els edificis de la UPC 
Il·luminació d’evacuació Tots els edificis de la UPC 
Habilitació de vies d’evacuació  Tots els edificis de la UPC 
Instal·lació de nova megafonia Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès 

Facultat de Nàutica 
Adequació de la megafonia 
existent 

Edificis C del Campus Nord 
Edificis D del Campus Nord 
Polisportiu del Campus Nord 
Escola Politècnica Superior de Castelldefels 
Edifici TR1 del Campus de Terrassa 
Edifici TR2 del Campus de Terrassa 
Edifici TR3 del Campus de Terrassa 
Edifici TR4 del Campus de Terrassa 
Edifici TR5 del Campus de Terrassa 
Edifici TR6 del Campus de Terrassa 
Edifici TR7 del Campus de Terrassa 

 
Any 2010 

Actuació Edifici 
Senyalització  Tots els edificis de la UPC 
Il·luminació d’evacuació Tots els edificis de la UPC 
Habilitació de vies d’evacuació  Tots els edificis de la UPC 
Instal·lació de nova megafonia Edifici Omega (Campus Nord) 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
Adequació de la megafonia 
existent 

Edifici TG del Campus Nord 
Edifici R del Campus Nord 
Edifici TR10 del Campus de Terrassa 

 
Línia telefònica externa en cas d’emergència 
Comunicació interna per a la comunicació de l’emergència 
Comunicació interna entre les persones amb funcions assignades 
Per determinar 



 

 

 




