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Curso: 2024 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Leiva Navarro, Joan

Otros: Avellaneda Lopez, Alina
Leiva Navarro, Joan

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE03MUGE. Gestionar la planificación y programación estratégica y de infraestructura y aplicarlos en la dirección, planificación y el
control de operaciones.
CE12MUGE. Aplicar modelos de gestión adecuados al proceso de edificación.

Genéricas:
CG2MUGE. Dirigir y gestionar proyectos en el ámbito de la edificación.

Transversales:
01 EIN. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen su
actividad;  capacidad para  entender  las  normas laborales  y  las  relaciones  entre  la  planificación,  las  estrategias  industriales  y
comerciales, la calidad y el beneficio.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Básicas:
CB8. CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocmientos y juicios.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral.
Clase expositiva participativa.
Prácticas.
Casos de estudio.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al terminar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
· Conocer la sistemática de gestión por proyectos según modelos PMI.
· Adquirir la capacidad de estructurar las actividades que comprenden un proyecto.
· Gestionar proyectos complejos en el proceso edificatorio.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 5,0 4.00

Horas grupo grande 17,5 14.00

Horas actividades dirigidas 7,5 6.00

Horas grupo mediano 5,0 4.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 72.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN POR PROYECTOS

Descripción:
En este contenido se trabaja:
-Introducción a los conceptos de proyecto y dirección de proyectos
-Marco de referencia.
-Introducción al estándar para la dirección de proyectos.
-Principios de la dirección de proyectos.
-Dominios de desempeño.
-Introducción a los procesos de gestión de proyectos.

Objetivos específicos:
Tema introductorio de la asignatura.
Entender los principios básicos de la dirección por proyectos según el modelo Project Management Institute.

Actividades vinculadas:
Actividad 1. Caso práctico 1.
Actividad 2. Caso de estudio.
Actividad 3. Actividad en clase.

Dedicación: 58h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Actividades dirigidas: 7h
Aprendizaje autónomo: 37h
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CONTENIDO 2. LA GESTIÓN DE PROCESOS EDIFICATORIOS

Descripción:
En este contenido se trabaja:
-Análisis de las fases que componen el proceso constructivo.
-Aplicación de los conceptos de gestión por proyectos en las fases del proceso constructivo.

Objetivos específicos:
Comprender los procesos de ciclo edificatorio.
Aplicar la gestión por proyectos en los procesos del ciclo edificatorio.

Actividades vinculadas:
Actividad 4. Caso práctico 2.

Dedicación: 67h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 9h
Actividades dirigidas: 8h
Aprendizaje autónomo: 43h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Examen teórico final: 25%

Actividades: 75%
- Actividad Caso práctico 1: 25%
- Actividad Caso práctico 2: 25%
- Actividad Caso Estudio: 10%
- Actividad Clase: 15%
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